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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа по теме «Реализация 
инвестиционного проекта строительства культурно-спортивного комплекса 
ОГОК» содержит 99 страниц текстового документа, 6 приложений, 
40 использованных источников, 9 листов графического материала. 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ, СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
АУТСОРСИНГ, СТРОИТЕЛЬСТВО В УСОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА. 
Объектом исследования является культурно-спортивный комплекс 
Олимпиадинского горно-обогатительного комбината.  
Целью выполнения ВКР является планирование и разработка мероприятий 
по эффективному управлению проектом строительства Культурно-спортивного 
комплекса ОГОК. 
Для реализации поставленной цели в выпускной квалификационной 
работе решены следующие задачи: 
- обоснована необходимость строительства культурно-спортивного 
комплекса ОГОК; 
- проведена техническая экспертиза проекта строительства; 
- оценено воздействие объекта на окружающую среду; 
- проверено соответствие документов действующему законодательству; 
- рассмотрена финансовая сторона реализации проекта строительства, 
риски при его осуществлении; 
- оценена эффективность реализации проекта. 
В результате проведения экспертиз был разработан ряд рекомендаций для 
наиболее эффективного управления культурно-спортивным комплексом на 
стадии строительства и эксплуатации, а также предложены мероприятия по 
снижению рисков при реализации проекта строительства культурно-
спортивного комплекса. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р отмечается, что переход от 
экспортно-сырьевой модели экономического роста к инновационной модели 
связан с формированием нового механизма социального развития, основанного 
на развитии человеческого потенциала России. Среди основных приоритетов 
социальной и экономической политики (2013 - 2020 годы) указывается 
распространение стандартов здорового образа жизни. Важный вклад в 
формирование здорового образа жизни должно внести создание условий для 
занятий физической культурой и спортом различных групп населения [1]. 
Для достижения поставленных программой задач в стране активно 
продолжается строительство объектов спортивного назначения. Начиная от 
благоустройства дворов объектами для занятий физической культурой, 
заканчивая строительством стадионов и спортивных комплексов.  
В свою очередь АО «Полюс» в рамках политики Компании в области 
управления персонала считает своих сотрудников наиболее важным и ценным 
ресурсом компании. Целями своей политики в области управления персонала 
Компания считает не только найм сотрудников в количестве, необходимом для 
выполнения работы, но и обеспечение условий, при которых сотрудник может 
выполнять работу и делает это с энтузиазмом. Чтобы решить эту задачу, 
АО «Полюс» стремится создавать условия для профессионального развития и 
обеспечивать возможности для занятий работниками физической культурой [2]. 
С целью создания места для проведения работниками вахтового поселка 
досуга АО «Полюс» был инициирован проект строительства культурно-
спортивного комплекса в вахтовом поселке Олимпиадинского горно-
обогатительного комбината (Далее – ОГОК). 
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Объектом исследования является проект строительства культурно-
спортивного комплекса в вахтовом поселке Олимпиадинского горно-
обогатительного комбината.  
Целью выполнения ВКР является планирование и разработка мероприятий 
по эффективному управлению проектом строительства Культурно-спортивного 
комплекса ОГОК. 
Для достижения цели необходимо выполнить следующие работы: 
- обосновать необходимость строительства культурно-спортивного 
комплекса ОГОК; 
- провести техническую экспертизу проекта строительства; 
- оценить воздействие объекта на окружающую среду; 
- проверить соответствие документов действующему законодательству; 
- рассмотреть финансовую сторону реализации проекта строительства, 
риски при его осуществлении; 
- оценить эффективность реализации проекта. 
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1 Техническая экспертиза инвестиционного проекта строительства 
культурно-спортивного комплекса ОГОК 
 
1.1 Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства «Культурно-
спортивный комплекс ОГОК» 
 
Олимпиадинское золоторудное месторождение расположено в 
центральной части Енисейского кряжа и административно входит в состав 
Северо-Енисейского района Красноярского края.  
Проектом «Культурно-спортивный комплекс ОГОК» предусматривается 
строительство отдельно стоящего здания культурно-спортивного комплекса 
(новое строительство). 
Культурно-спортивный комплекс в вахтовом поселке Олимпиадинского 
ГОКа предназначен для физкультурно-оздоровительных занятий работников, в 
том числе и спортивных дисциплин, которые в компании входят в летнюю 
корпоративную спартакиаду (минифутбол, волейбол, легкая атлетика, 
настольный теннис, гиревой спорт, перетягивание каната, шахматы). 
Помимо основного игрового зала предусмотрен общий тренажерный зал, 
в котором выделяются зоны тренажеров, настольного тенниса, столы для 
шахмат.  
Спортзал по праздникам используется как актовый зал для торжественных 
и культурно-массовых мероприятий (концерты художественной 
самодеятельности, выступление профессиональных артистов и т. д.) с 
возможностью кинопоказа. 
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1.2 Планировочная организация земельного участка 
 
1.2.1 Характеристика земельного участка 
 
1.2.1.1 Общие сведения 
 
Олимпиадинский ГОК, на территории которого расположен 
проектируемый объект, находится на территории Красноярского края. 
Проектируемый объект «Культурно-спортивный комплекс ОГОК» 
расположен за границей санитарно-защитной зоны предприятия. 
Планировочная организация земельного участка объекта строительства 
разработана на основании градостроительного плана земельного участка 
№RU24534000-294, утвержденного Распоряжением администрации Северо-
Енисейского района от 08.09.2016 г. №1038-ос «Об утверждении 
градостроительного плана земельного участка».  
Технико-экономические показатели земельного участка, 
предоставленного для размещения проектируемого объекта приведены в табл. 
1.1. 
 
Таблица 1.1 - Технико-экономические показатели земельного участка 
Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 
Площадь территории (в условных границах) га 1,14 
Площадь застройки га 0,156 
Площадь покрытий дорог, площадок га 0,253 
Площадь озеленения га 0,11 
Прочие территории (откосы, отмостки, канавы, разрывы и 
т.п.) га 0,66 
Плотность застройки % 13,7 
Коэффициент использования территории  0,36 
 
Для реализации проектных решений используется земельный участок 
общей площадью 3 га. Проектируемые подъезд и инженерные сети культурно-
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спортивного комплекса частично расположены на ранее отведенных землях - 
землях промышленности, транспорта, связи, радиовещания, энергетики и иного 
назначения по договору аренды земельного участка №2 от 26.06.2006 г. и землях 
КГУ «Северо-Енисейское лесничество» по договору аренды лесного участка 
№69 от 11.04.2008 г.  
 
1.2.1.2 Физико-географические условия района 
 
Проектируемый объект расположен на территории Красноярского края, в 
центральной части Енисейского кряжа, представляющего собой среднегорную 
таежную страну со сглаженными формами и плавными контурами хребтов и 
впадин. Рельеф района низко-среднегорный, сложнорасчлененный, с плоскими 
или округлыми водоразделами и глубоко врезанными тальвегами долин. 
Абсолютные отметки водоразделов находятся в пределах 400-750 м, достигая в 
верховьях р. Енашимо (г. Енашиминский Полкан) – 1125 м. Относительные 
превышения долин рек и ручьев достигают 250-300 м, редко повышаясь до 500-
600 м. 
 
1.2.1.3 Климатическая характеристика района 
 
Зона проектирования согласно [3] относится к первому климатическому 
району (подрайон IД). 
Общие черты климатического режима можно охарактеризовать 
следующим образом: суровая продолжительная зима, устойчивый снежный 
покров, сравнительно короткое, но теплое лето. Переходные сезоны - осень и 
особенно весна очень короткие. Большая часть осадков выпадает в теплый 
период года. На состояние атмосферы над рассматриваемой территорией 
преобладающее влияние оказывает западная (атлантическая) циркуляция, 
климат рассматриваемого района отличается резкой континентальностью. 
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Самый холодный месяц январь - минус 25,4°С. Абсолютный минимум 
минус 56°С. 
Самым жарким месяцем является июль с температурой 21,7°С. 
Абсолютный максимум 34°С. 
Период с отрицательными средними месячными температурами воздуха 
продолжается с октября по апрель (7 месяцев). 
В районе преобладающими являются ветра юго-западного направления. 
Однако под влиянием особенностей орографии и подстилающей поверхности 
направление ветра у земли обычно соответствует простиранию долинам рек. 
Максимальная из средних скоростей ветра за январь 7,3 м/с. Минимальная из 
средних скоростей ветра за июль 0 м/с. 
В холодный период года преобладают ветры юго-западного направлений 
(до 55%). 
Годовые суммы осадков рассматриваемого района составляют 520 мм в год 
(50% обеспеченность). Твёрдые осадки выпадают с октября по май, жидкие с мая 
по сентябрь. На первый из этих периодов приходится 45% годовой суммы 
осадков, на второй - 55%. 
Средняя дата появления снежного покрова – 27.09, средняя дата 
образования устойчивого снежного покрова – 07.10. Средняя дата разрушения 
устойчивого снежного покрова – 15.05. Средняя дата схода снежного покрова - 
23.05. Среднее число дней со снежным покровом составляет 222 дня. 
Средняя высота снежного покрова составляет 80-90 см на открытых 
площадках, наибольшая достигает 120-150 см в лесу. 
Промерзание почвы начинается в конце октября – начале ноября и 
продолжается до конца марта – начала апреля, когда оно достигает 
максимальной величины. Средняя глубина промерзания суглинистых почв в 
этом районе колеблется от 115 до 150 см, промерзание супесчаных почв на 100-
150 см больше. Оттаивание почвы обычно начинается с первой декады апреля, 
на полную глубину почва оттаивает в конце июня - начале июля. 
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1.2.2 Обоснование границ санитарной зоны 
 
Граница санитарно-защитной зоны Олимпиадинского ГОКа, согласно 
утвержденного в установленном порядке «Проекта расчетной санитарно-
защитной зоны. Олимпиадинский горно-обогатительный комбинат АО 
«Полюс»» находится от промплощадки на расстоянии:  
- 1800м в северном направлении;  
- 3260м в северо-восточном направлении;  
- 1640м в восточном направлении; 
- 500 м по всем остальным направлениям. 
При эксплуатации проектируемого объекта выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух не будет и шумовой фон на границе СЗЗ не 
изменится. 
Таким образом, увеличения размера санитарно-защитной зоны не 
потребуется. 
Граница санитарно-защитной зоны соответствует требованиям 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, что 
подтверждено Санитарно-эпидемиологическим заключением 
№ 24.49.31.000.Т.000992.08.13 от 02.08.2013 г.  
На территории СЗЗ отсутствуют жилая застройка, зоны отдыха, дачные и 
садово-огородные участки, а также другие территории с нормируемыми 
показателями качества среды обитания, которые не допускается размещать на 
указанной территории. 
 
1.2.3 Обоснование планировочной организации земельного участка 
 
Местоположение культурно-спортивного комплекса определено северо-
западнее вахтового поселка Олимпиадинского ГОКа. 
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В настоящее время в вахтовом поселке размещаются здания жилого 
назначения. Застройка поселка выполнена на 4-х террасах. Подъезд к площадке 
культурно-спортивного комплекса осуществляется с верхней террасы. 
Здание культурно-спортивного комплекса располагается в центре 
проектируемой площадки. Вокруг здания выполнен круговой проезд шириной 
5,5 м, предусмотрены площадки для временной парковки автомобилей и 
установки мусорных контейнеров. Площадка для временной парковки 
автомобилей предусмотрена на 7 автомобилей для гостевых случаев, так как 
культурно-спортивный комплекс ОГОК предназначен для обслуживания 
трудящихся, работающих вахтовым методом в условиях Крайнего Севера, что 
исключает наличие личного автотранспорта. 
Севернее проектируемой территории, для ее защиты от паводковых и 
ливневых вод устраивается нагорная канава с банкетом. Для сбора 
поверхностных вод с площадки запроектированы грунтовые водоотводные 
лотки. 
Подъезд к площадке культурно-спортивного комплекса 
предусматривается по существующей дороге на пос. Еруда и далее по 
подъездной дороге, расположенной с восточной стороны вахтового поселка. 
Планировочная организация земельного участка выполнена с учетом 
рельефа местности, существующей застройки, санитарных и противопожарных 
требований. Размеры элементов генерального плана проектируемой площадки 
(разрывы между зданиями и сооружениями, ширина проездов, обочин) приняты 
в соответствии с действующими нормами и правилами. Противопожарные 
разрывы приняты в зависимости от степени огнестойкости, класса 
конструктивной пожарной опасности, категории производства проектируемых 
зданий и сооружений, и соответствуют требованиям [п. 4.3 табл.1 и п. 6.1.2, 
табл.2, 4]. 
К проектируемому зданию предусмотрены подъезды для пожарной 
техники в соответствии с требованиями [раздел 8, 4] и требованиями 
Технического регламента о требованиях пожарной безопасности [5]. 
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1.2.4 Описание решений по благоустройству территории 
 
На проектируемой площадке предусматривается комплекс мероприятий по 
благоустройству и озеленению территории: 
- устройство проездов и площадок с покрытием из цементобетона; 
- устройство тротуаров; 
-создание обыкновенного газона на свободных от застройки территориях с 
добавлением растительной земли; 
- укрепление откосов посевом трав по слою растительного грунта; 
- посадка деревьев; 
- расстановка малых архитектурных форм и переносного оборудования; 
Дорожная одежда проездов и площадок запроектирована из цементобетона 
толщиной 0,18 м. По контуру площадки для временного хранения автомобилей 
устраивается монолитный бетонный колесоотбойник.  
По контуру площадки перед центральным входом культурно-спортивного 
комплекса, устанавливается дорожное металлическое ограждение барьерного 
типа h-0,75 м в соответствии с [6]. Общая длина ограждения 42 м. 
Для установки мусорных контейнеров выполняется площадка с покрытием 
из цементобетона h=10 см. 
Конструкция покрытия тротуаров выполнена из щебеночно-песчаной 
смеси толщиной 0,15 м с установкой бордюра из просмоленной доски сечением 
0,08 х 0,15 м. 
На спланированных территориях, свободных от застройки и дорожных 
покрытий, предусмотрено устройство газона обыкновенного с добавлением 
растительного грунта h=0,15м. и посадка деревьев. Откосы укрепляются посевом 
трав по слою растительного грунта h=0,10м. 
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1.3 Архитектурные решения 
 
1.3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 
 
Проектируемый Культурно-спортивный комплекс ОГОК находится на 
площадке вахтового поселка Олимпиадинского ГОКа. Комплекс предназначен 
для занятий спортом и физической культурой работников предприятия и 
проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий. 
За основу объёмно-планировочных решений объекта приняты требования 
технологических процессов, отвечающих их функциональному назначению. 
Определение габаритов здания обусловлено оптимальным размерами 
многофункционального зала, выбором основных конструктивных элементов, 
отвечающих требованиям унификации этих элементов для предприятия в целом.  
Учитывая удалённость объекта строительства от основных транспортных 
путей, большие трудозатраты при доставке строительных конструкций и 
материалов, суровые климатические условия, при решении архитектурного 
облика зданий приняты максимально простые и лаконичные формы, с 
уменьшением площади наружных ограждений, соответственно уменьшая 
теплопотери и снеговые мешки. 
Здание комплекса имеет «характерную», для данного типа сооружений, 
компоновку – к основному одноэтажному объему спортивного зала примыкает, 
вровень с ним, многоэтажная часть, где размещены тренажерный зал, входная 
группа, гардеробы, санитарно-бытовые помещения, административные и 
технические помещения. 
Здание органично вписалось в существующую застройку вахтового 
поселка. Для ограждающих конструкций применены металлические стеновые 
панели типа сэндвич, характерные для большинства существующих общежитий.  
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Архитектура фасадов выделяется на фоне существующих зданий своей 
пластикой и цветовым решением, подчеркивая свое назначение. 
Интерьеры культурно-спортивного комплекса запроектированы в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к многофункциональным 
зданиям спортивного и общественного назначения. 
Здание запроектировано в соответствии с требованиями строительных, 
противопожарных и санитарно-гигиенических норм и правил, а также с учётом 
специфических условий строительства и эксплуатации в северной строительно-
климатической зоне и сложного рельефа местности. 
 
1.3.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного строительства  
 
Основные объёмно-пространственные решения приняты в соответствии с 
функциональными требованиями технологических процессов, обеспечивают 
благоприятные условия эксплуатации здания, соблюдение противопожарных и 
санитарных норм, полноценные возможности для занятия спортом и проведения 
культурно-массовых мероприятий работников. 
Площадка Культурно-спортивного комплекса расположена в предельных 
параметрах разрешённого строительства. При выборе места под площадку 
учитывались метеорологические факторы (роза ветров) и доступность для 
работников предприятия. 
Здание культурно-спортивного комплекса разноэтажное - в осях 1-6/1 
одноэтажная часть универсального спортивного зала и 3-х этажная часть в осях 
6/1-12. Размер в плане по крайним осям 26,8 х 58,8 м. В здании размещены 
многофункциональный зал (спортзал для игровых видов спорта и актовый зал на 
время проведения общественных мероприятий), тренажерного зала, 
миникинотеатра. 
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Высота проектируемого многофункционального зала до низа конструкций 
составляет 8,4 м, помещений в осях 6/1-12 – 3,6 и 4,5 м. 
На первом этаже здания запроектированы следующие помещения: 
вестибюль с гардеробом, многофункциональный зал, раздевалки мужская и 
женская для спортсменов, тренерская, сауна, электрощитовая, санитарно-
бытовые помещения (уборные, комната уборочного инвентаря). Актовый зал 
предусмотрен на 330 мест. 
На втором этаже на отм. +3.600: тренажерный зал, миникинотеатр, 
медкабинет, кабинет директора, уборные, комната уборочного инвентаря. 
На третьем (техническом) этаже на отм. +7,200: венткамера, помещение 
связи. 
Кровля проектируемого здания скатная из кровельных сэндвич-панелей с 
организованным наружным водостоком над залом и рулонная над многоэтажной 
частью. Здание отапливаемое. 
 
1.3.3 Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров 
 
В основу композиции здания положены изобразительные приемы, 
характерные для архитектуры зданий спортивно-культурного назначения, 
проектируемых для эксплуатации в суровых климатических условиях с 
использованием современных архитектурно-конструктивных решений. 
Архитектура фасадов выделяется на фоне существующих зданий своей 
пластикой и цветовым решением, подчеркивая свое назначение. 
Объём самого спортивного зала решен в максимально простой 
геометрической форме. Композиционный акцент сделан на многоэтажную часть 
здания, где расположена входная группа и тренажерный зал. Длинный объем 
спортивного зала, где преобладают горизонтальные цветовые и пластические 
решения, «отсекается» выступающим «наклонным» объемом лестничной 
клетки. Композиция многоэтажной части пластична, ритм создают белые 
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кубические объемы, в плане ступенчатой формы, подчеркнуто разрезанные 
вертикальным ленточным остеклением. Объединяющим фактором композиции 
служит синий цвет на высоту первого этажа, проходящий по периметру здания. 
На глухом участке стены, над витражным остеклением тренажерного зала, 
предусматривается декоративно-художественная композиция с логотипом-
эмблемой компании Полюс. 
Интерьер определяется назначением здания (функцией), его типом и 
конструкцией. В данном здании применена схема композиции с минимальным 
количеством коридоров. 
 
1.3.4 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
 
Отделка помещений комплекса принята исходя из функциональных и 
эстетических требований, согласно санитарным нормам и правилам, и 
требованиям норм пожарной безопасности. 
Для отделки помещений приняты современные сертифицированные 
отделочные материалы, отвечающие требованиям, предъявляемым к данным 
помещениям. 
Кирпичные перегородки оштукатуриваются и окрашиваются акриловыми 
красками для внутренних работ. Перегородки системы KNAUF с листами 
АКВАПАНЕЛЬ окрашиваются акриловыми красками для внутренних работ.  
В помещениях с «мокрым» режимом предусматривается облицовка 
глазурованной керамической плиткой на всю высоту. 
Поверхности стен и полов уборных, душевых и раздевалок допускают 
санитарную обработку дезинфекцирующими растворами. 
В проекте применены подвесные потолки из АКВАПАНЕЛИ Внутренней 
(для помещений с «влажным» режимом – душевые, санузлы, раздевалки) 
производства «KNAUF» металлическом каркасе по серии 1.045.9-2.00. В 
остальных помещениях применен подвесной потолок системы «ARMSTRONG».  
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В проекте использованы следующие цветовые решения: 
 – потолки – белый цвет, 
– стены – светло-бежевые. 
Тип отделки для всех помещений – высококачественная. 
Для наружных стен применены трехслойные металлические-панели типа 
сэндвич компании МЕТАЛЛ-Профиль с заводским лакокрасочным покрытием. 
В цветовом решении фасадов использованы цвета: RAL 9002 – бело-серый 
(основной фон), RAL 5005 – синий насыщенный (основной фон), RAL 2003 – 
оранжевый (вспомогательный). 
Внутренняя поверхность панелей принята с цветом RAL 1015 - светло-
бежевый. 
По низу стен предусмотрен защитный железобетонный цоколь с окраской 
акриловой краской ВД-АК-010 ТУ 2313-004-49694876-2001 RAL 5009 Signalblau 
синий. 
 Все наружные стальные элементы фасадов – пожарные лестницы, 
ограждения кровли окрашиваются эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76.  
Окна и двери с заводской отделкой защитными лакокрасочными 
покрытиями. 
 
1.3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
 
Принципиальные решения по освещенности помещений приняты в 
соответствии с требованиями [7] и [8]. 
Проектом принято боковое естественное освещение через оконные проемы 
и витражи. Для спортивного (актового) зала принято двухстороннее боковое 
естественное освещение и одностороннее боковое освещение для остальных 
помещений. 
На всех участках при отключении рабочего освещения запроектировано 
эвакуационное освещение, запитанное от аварийного источника питания. 
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1.3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия 
 
Основным источником шума в спортивном зале являются удары снарядов 
и крики спортсменов, в актовом зале – концертное звуковое оборудование, в 
бытовых помещениях - инженерное оборудование. 
Защита от шума строительно-акустическими методами обеспечивается 
рациональным архитектурно-планировочными решениями. 
Понижение уровня шума согласно СНиП 23-03-2003 достигается за счёт 
применения ограждающих конструкций со звукоизолирующей прослойкой.  
Входные двери в проекте предусматриваются с уплотнительными прокладками 
в притворах. 
Для снижения уровня шума и предотвращения эффекта эха в 
универсальном зале применены звукопоглощающие облицовки. 
Для предотвращения проникновения повышенного шума от инженерного 
оборудования в другие помещения здания выполнено следующее: 
- виброизолированы агрегаты с помощью пружинных или резиновых 
виброизоляторов;  
- применены звукопоглощающие облицовки в вентиляционных камерах и 
других помещениях с шумным оборудованием; 
- применены глушители шума в системах принудительной вентиляции и 
кондиционирования воздуха.   
- места сопряжений плит перекрытий со стенами и перегородками плотно 
заделываются герметиками; 
- в сопряжениях перегородок между собой, со стенами или каркасом 
здания предусматривается плотная заделка стыков; 
- заделка монтажных стыков осуществляется специальными герметиками 
или плотной конопаткой с последующим заполнением стыков раствором на 
глубину 20-30мм; 
24 
 
- неплотности и щели по периметру дверных и оконных коробок тщательно 
заделываются герметиками или заполняются монтажной пеной. 
 
1.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
 
1.4.1 Сведения о метеорологических и климатических условиях 
земельного участка 
 
Строительно-климатические параметры для проектирования сведены в 
таблицу 1.2.  
 
Таблица 1.2 - Строительно-климатические параметры для проектирования 
Показатель Ед. изм Значение 
Климатический район 
строительства  1Д 
Сейсмичность площадки 
строительства  
Район не относится к сейсмическим (по 
картам общего сейсмического 
районирования территории Российской 
Федерации ОСР-97-А, В и С сейсмичность 
района в баллах шкалы 
MSK-64 составляет 5 баллов) 
Температура воздуха наиболее 
холодных суток   
- обеспеченностью 0.92 °С минус 49.0 
- обеспеченностью 0.98 °С минус 53.0 
Температура воздуха наиболее 
холодной пятидневки   
-  обеспеченностью 0.92 °С минус 46.0 
-  обеспеченностью 0.98 °С минус 50.0 
Абсолютная минимальная 
температура, tмин °С минус 59 °С 
Средняя температура 
отопительного периода, tср.отоп °С минус 12.7 
Продолжительность в сутках 
периода со среднемесячной 
температурой менее или равной 8°С 
сутки 254 
Нормативное ветровое давление на 
1м2 вертикальной поверхности, для 
I района 
кПа 0,23 
Расчетная снеговая нагрузка 
для V района кПа 3,2 
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Окончание таблицы 1.2  
Показатель Ед. изм Значение 
Нормативная глубина сезонного 
промерзания грунтов составляет   
- для суглинков и глины м 2,29 
- для супесей, мелких и пылеватых 
песков м 2,79 
- для крупнообломочных грунтов м 3,39 
 
Данные в таблице приведены согласно [3], картам общего сейсмического 
районирования территории Российской Федерации и [9]. 
 
1.4.2 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 
сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 
выполнении расчетов строительных конструкций 
 
Здание предусмотрено для использования на срок разработки запасов 
месторождения, по окончанию которого оно подлежат демонтажу и, таким 
образом, должно быть полностью самортизировано. 
Учитывая удалённость объекта строительства от основных транспортных 
путей, большие трудозатраты при доставке строительных конструкций и 
материалов, суровые климатические условия и сжатые сроки строительства, 
приняты следующие конструктивные решения: стальной каркас, легкие 
ограждающие конструкции, монолитные перекрытия с несъемной опалубкой.         
Применение облегчённых конструкций позволяет значительно сократить массу 
зданий, по сравнению с традиционными ж/б конструкциями, что дает снижение 
нагрузки на фундамент, а также уменьшает затраты на транспортировку более 
лёгких конструкций. 
Здание культурно-спортивного комплекса запроектировано в стальном 
каркасе по рамно-связевой конструктивной схеме. Здание в осях 1-5 
одноэтажное однопролётное. Пролёт рам – 21 м, шаг колонн – 6 м. В осях 6-12 – 
каркас в 3 яруса с шагом колонн 6 х 6 м, 4,5 х 6 м. Высота яруса 3,6 м.  
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Основными несущими конструкциями каркаса являются сквозные 
однопролетные рамы по серии 1.420.3-36.03 «Каркасы стальные типа 
«УНИТЕК» из гнутосварных труб. Шаг основных несущих конструкций 6 м. 
Сопряжение конструкций стоек рам с фундаментом – шарнирное; стоек 
фахверка – жесткое. Сопряжение ригеля рамы со стойками – жесткое. 
Устойчивость и геометрическую неизменяемость здания обеспечиваются: 
в поперечном направлении – конструкцией несущих рам; в продольном 
направлении системой вертикальных связей и распорок. Жесткость покрытия 
обеспечивается системой горизонтальных связей и распорок по ригелю рамы; 
жесткость торцевых стен – системой вертикальных связей и распорок по стойкам 
фахверка. 
Прогоны покрытия выполнены по разрезной схеме. Шаг прогонов 
покрытия принят равным 1,5 м. Сечения прогонов покрытия приняты из 
прокатных швеллеров. 
Прогоны стен выполнены по разрезной схеме. Шаг стеновых прогонов 
принят в соответствии с расположением окон, дверей и других проемов, с учетом 
несущей способности стеновых ограждающих конструкций. Сечения рядовых 
стеновых прогонов приняты из гнутых швеллеров. Надоконные и подоконные 
прогоны – из гнутосварных труб. 
Горизонтальные и вертикальные связи по каркасу и фахверку – крестовые 
гибкие из круглой стали диаметром 20 мм, устанавливаемые без натяжения. 
Распорки между рамами выполняются 2-х типов: 
- двухветвевые решетчатого типа из гнутосварных труб (для связевых 
блоков); 
- одноветвевые из гнутосварных труб. 
Все заводские соединения – сварные. Монтажные соединения на втулках 
и на обычных и высокопрочных болтах. 
Несущие конструкции каркаса приняты по серии 1.420.3-36.03 «Каркасы 
стальные типа «УНИТЕК» из гнутосварных труб. Шаг основных несущих 
конструкций 6 м. 
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Для подбора сечений рамных конструкций принят базовый код – V. 
Конструкции рам каркаса запроектированы из стали: С345-3 по [10]. 
Перекрытия – монолитные железобетонные с несъёмной опалубкой из 
стального профилированного настила по [11] по балкам из прокатных двутавров. 
Наружные стены здания запроектированы из трёхслойных сэндвич-
панелей производства группы компаний «Металл Профиль» по ТУ 5284-001-
78099614-2007. Панели «сэндвич» приняты с лакокрасочным покрытием, 
выполненным в заводских условиях методом горячего напыления, тем самым, 
уменьшая объёмы наружных и внутренних отделочных работ, выполняемых на 
площадке строительства. 
Расчётная схема каркаса здания пристройки принята в плоской постановке 
задачи. В качестве расчётного комплекса, для расчета элементов каркаса 
«этажерки» в осях 6-12, использовался программный комплекс 
«Интегрированная система анализа конструкций SCAD Office». 
Расчет каркаса был выполнен с учетом следующих видов нагрузок: 
- собственный вес конструкций; 
- постоянные и временные нагрузки на покрытие; 
- ветровая нагрузка; 
- снеговая нагрузка. 
В связи с опиранием фундаментов на    скальный грунты, заделка их в 
основание принята жесткой. 
Основные нагрузки приняты в соответствии с [9]. 
В соответствии с климатическим районом строительства приняты 
следующие нагрузки: 
- снеговая расчетная нагрузка для V района составляет 320кг/м², с 
коэффициентом надежности по нагрузке 1,4;  
- ветровая нормативная нагрузка для I района w0=23 кг/м² (тип местности 
Б), коэффициент надежности по нагрузке 1,4. 
Постоянная нагрузка, принята в соответствии с собственным весом 
конструкций и учетом коэффициента надежности по нагрузке. 
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В соответствии с заданием на проектирование проектируемый корпус КСК 
относится к нормальному уровню ответственности и в соответствии с [п.7 ст.16, 
12], коэффициент надежности по ответственности в расчетах принят равным 1,0. 
 
1.4.3 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 
необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 
зданий и сооружений 
 
Прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость здания 
культурно-спортивного комплекса обеспечивается необходимой несущей 
способностью и жёсткостью несущих конструкций, связями и жёсткостью диска 
покрытия. 
Общая геометрическая устойчивость здания в поперечном направлении 
обеспечивается жёсткими узлами крепления колонн к ригелям, необходимой 
несущей способностью и жёсткостью колонн. Устойчивость здания в 
продольном направлении обеспечивается вертикальными связями между 
колонн. 
Пространственная устойчивость здания обеспечивается жёстким диском 
покрытия.  
Прочность элементов зданий обеспечивается несущей способностью 
конструкций на соответствующие нагрузки и их сочетания, принятые в 
расчётных схемах.  
В качестве основного соединения всех металлических конструкций 
принято болтовое. Сварные соединения применяются в качестве 
вспомогательных, при этом необходимо учитывать требования [13] к технологии 
сварочных работ при низких температурах. 
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1.4.4 Описание конструктивных и технических решений подземной 
части объекта капитального строительства 
 
Конструктивное решение фундаментов принято с учётом инженерно-
геологических и гидрогеологических условий, рельефа площадки, а также в 
соответствии с технологическими и объёмно-планировочными решениями. 
 В качестве основания под фундаменты принят сланец слабовыветрелый 
очень плотный малопрочный. 
 В связи с наличием в основании скальных грунтов, фундаменты под 
колонны запроектированы столбчатые на естественном основании. 
Материал конструкции фундаментов -  бетон класса В35 F400 W10 по [14] 
принят в соответствии с рекомендациями [таб. 4.12, 15], группа конструкций – 1. 
Армирование ростверков принято сварными каркасами и арматурными 
сетками. 
Гидроизоляцию боковых поверхностей ростверков выполнять битумной 
мастикой за 2 раза по очищенной от грязи и пыли поверхности. 
Все фундаменты в соответствии с общими принципами строительства в 
отдалённых районах Крайнего севера запроектированы в монолитном 
железобетоне. 
 
1.4.5 Объемно-планировочные решения культурно-спортивного 
комплекса. Номенклатура и компоновка помещений 
 
Учитывая удалённость объекта строительства от основных транспортных 
путей, большие трудозатраты при доставке строительных конструкций и 
материалов, суровые климатические условия и сжатые сроки строительства, 
приняты следующие объёмно-планировочные решения: 
- максимально использовать принцип блокировки зданий; 
- при решении архитектурного облика зданий и сооружений объёмы 
зданий решены в максимально простых и лаконичных формах, уменьшая 
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площадь наружных ограждений, соответственно уменьшая теплопотери и 
снеговые мешки. 
Объект выполнен по индивидуальному проекту.  
Номенклатура и компоновка основных и вспомогательных помещений 
принята по технологическому заданию и заданиям инженерных отделов.  
Проектом предусматривается строительство нового культурно-
спортивного комплекса в соответствие с действующими нормами и правилами. 
Для этого предусмотрено строительство нового здания размерами в плане по 
крайним осям 26,8 х 55,8 м для размещения в нём многофункционального зала 
(спортзал, актовый зал), тренажёрного зала, миникинотеатра. 
Высота проектируемого многофункционального зала до низа конструкций 
составляет 8,4 м, помещений в осях 6/1-12 – 3,3 м. 
Экспликация помещений представлена в графической части ВКР. 
В таблице 1.3 представлены основные показатели по проекту 
строительства культурно-спортивного комплекса. 
 
Таблица 1.3 – Основные показатели по проекту строительства культурно-
спортивного комплекса 
Показатель Ед. изм. Значение 
Вид строительства - новое 
Уровень ответственности 
здания - II 
Категория здания по 
взрывопожарной опасности - не категорируемое 
Класс функциональной 
пожарной опасности - Ф2.1, Ф3.6 
Степень огнестойкости - III 
Класс конструктивной 
пожарной опасности - С0 
Расчётная сейсмичность баллы 5 
Общая площадь м2 2167,41 
Строительный объём м3 14650 
Площадь застройки м2 1562,6 
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1.4.6 Обоснование проектных решений и мероприятий, 
обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик 
ограждающих конструкций 
 
Ограждающие конструкции здания культурно-спортивного комплекса 
соответствуют требованиям [16]. Все конструкции наружных ограждений 
применены с соблюдением требуемых теплозащитных характеристик. 
В качестве стенового ограждения применены трехслойные стеновые 
сэндвич-панелей с замком Z-LOCK МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ МП ТСП-Z, толщина – 
200 мм с минераловатным утеплителем, R0 =4,56 м2·°С/Вт, покрытие – 
трехслойная кровельная сэндвич-панель МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ МП ТСП-К, 
толщина – 250 мм с минераловатным утеплителем, R0 =5,66 м2·°С/Вт. 
Оконные блоки – из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом R0=0,63 
м2·ºС/Вт, при tint = +20ºС, по [17]. 
Наружные двери – деревянные, утепленные по [18] не менее λА = 0,78 
Вт/(м·К). 
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций приведен в 
приложении Б. 
 
1.4.7 Обоснование проектных решений и мероприятий, 
обеспечивающих пожарную безопасность 
 
Здание культурно-спортивного комплекса отнесено к классу по 
функциональной пожарной опасности Ф2.1, степень огнестойкости III, класс 
конструктивной пожарной опасности – С0.   
Наружное пожаротушение культурно-спортивного комплекса 
осуществляется от двух проектируемых пожарных гидрантов расходом 20 л/сек 
каждый, расположенных на сетях хозяйственно-питьевого противопожарного 
водопровода.  
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Согласно [п.4.3.2, 19] в здании на путях эвакуации применены материалы 
группы НГ или с показателями не ниже нормируемых. 
Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения 
обеспечивают своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей, спасение 
людей в случае возникновения пожара и защиту людей на путях эвакуации от 
воздействия пожара. 
Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара в 
здании культурно-спортивного копмплекса обеспечивается следующими 
мероприятиями: 
- устройство противопожарных проездов с твердым покрытием, 
обеспечивающих возможность маневрирования пожарной техники; 
- соблюдение противопожарных расстояний (разрывов); 
- устройство между маршами внутренних открытых лестниц и между 
поручнями ограждений лестничных маршей зазоров шириной в плане не менее 
75 мм; 
- устройство выходов на кровлю по металлическим пожарным лестницам, 
установленным через каждые 200 м по периметру здания; 
- устройство по периметру края кровли парапета высотой не менее 0,6 м. 
Все помещения здания культурно-спортивного комплекса, за 
исключением помещений с мокрым режимом работы оборудуется 
автоматической противопожарной сигнализацией. 
 
1.4.8 Технические показатели здания культурно-спортивного 
комплекса 
 
Технические показатели здания культурно-спортивного комплекса 
вынесены в таблицу 1.4. 
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Таблица 1.4 – Технические показатели здания культурно-спортивного комплекса 
Наименование показателя Ед. изм. Значение 
Этажность этаж 3 
Основные размеры (по осям) м 26,8 х 58,8 
Строительный объем м3 14650 
Площадь застройки м2 1562,6 
Общая площадь м2 2167,41 
 
1.5 Описание инженерных систем проекта культурно-спортивного 
комплекса 
 
Система электроснабжения 
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 
относятся к II категории; система пожарной сигнализации, щитки автоматизации 
теплового пункта, цепи управления приточно-вытяжными системами – к I 
категории. 
Напряжение питающей сети 380/220 В при глухозаземленной нейтрали 
трансформаторов подстанции. Электроснабжение потребителей электроэнергии 
культурно-спортивного комплекса осуществляется от распределительного 
устройства низкого напряжения 0,4 кВ (РУНН) трансформаторной подстанции 
КТП-2х630/6 по двум кабельным линиям 0,4 кВ до вводно-распределительного 
устройства, расположенного в электрощитовой культурно-спортивного 
комплекса. 
 
Система водоснабжения 
Источником водоснабжения является существующий водопровод 
диаметром 108 мм вахтового поселка Олимпиадинского ГОК. Прокладка сетей 
водоснабжения от источника до здания культурно-спортивного комплекса 
осуществляется в одну нитку. 
Пожарные гидранты расположены в водопроводных колодцах вдоль 
автомобильных дорог и пожарных проездов.  
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Ввод водопровода в здание запроектирован одним трубопроводом 
диаметром 80 мм из стальных труб. 
Для учета расхода воды в помещении узла ввода запроектирована 
установка водомерного узла. 
 
Система водоотведения 
Отвод бытовых сточных вод от здания культурно-спортивного комплекса 
предусматривается в существующие сети канализации диаметром 150 мм и 
проектируемый выгреб. 
Сточные воды от санитарно-технических приборов самотеком поступают 
в отводные трубы, стояки, магистральные трубопроводы, выпуски и наружную 
сеть канализации. 
Проектом предусматривается отвод дождевых и талых вод с кровли по 
системе внутренних водостоков на отмостку. 
Для сбора дождевых и талых вод на кровле здания запроектирована 
установка кровельных водосточных воронок. 
 
Тепловые сети 
Источник тепла – внутриплощадочные тепловые сети от существующей 
ТЭЦ Олимпиадинского ГОКа. Теплоносителем является теплофикационная 
горячая вода. 
На вводе трубопроводов в тепловой пункт предусмотрена организация 
узла учета тепловой энергии. 
Система отопления запроектирована двухтрубная, горизонтальная, с 
попутным движением теплоносителя. Системой предусмотрены два 
независимых контура: для отопления блока спортзала и отдельная система для 
остальной части здания. 
В тамбурах и над входами в административно-бытовую часть здания 
предусматривается установка электрических воздушно-тепловых завес с целью 
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создания воздушной струйной преграды от проникновения холодного 
наружного здания внутрь здания. 
 
Вентиляция и кондиционирование 
Общеобменная приточно-вытяжная вентиляция здания запроектирована с 
механическим и частично естественным побуждением движения воздуха. Схема 
воздухораспределения принята преимущественно сверху-вверх. 
 
1.6 Разработка мероприятий по охране окружающей среды 
 
1.6.1 Оценка существующего состояния окружающей среды в районе 
размещения планируемого объекта 
 
Растительный мир 
Растительный мир Северо-Енисейского района представлен типичной 
таежной растительностью. Мозаика рельефа местности, особенности 
водоснабжения наряду со спектром почвообразующих пород создают 
природную основу, которая обычно формализуется в лесотипологическую 
классификацию. 
 
Животный мир 
Животный мир таежной области Средней Сибири достаточно однообразен 
на протяженности всей ее огромной территории. Основу животного населения 
составляют широко распространенные бореальные виды: соболь, медведь, лось, 
белка, бурундук, рябчик, дятлы, кедровка, кукша, клесты, синицы. Различия в 
составе животного населения отдельных районов не столько качественные, 
сколько количественные и определяются в основном изменением характера 
природных условия (рельеф, состав растительного сообщества и т.д.). 
На проектируемом участке отсутствуют особо охраняемые природные 
территории, согласно письма Министерства природных ресурсов РФ №12-
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47/3660 от 24.02.2016 г и. Дирекции по особо охраняемым природным 
территориям Красноярского края № 1444/05-17 от 04.12.15 г. 
 
1.6.1.1 Краткая характеристика геологических, физико-
географических и климатических условий района 
 
На территории Олимпиадинского месторождения преобладают, в 
основном, суглинистые сильнощебенистые почвы, представленные легкими и 
средними суглинками со значительным содержанием щебенистой фракции, а 
также имеются участки с супесчаными почвами. Все почвы сильнощебенистые, 
появление щебня характерно с верхних горизонтов почвенного профиля. 
Почвенно-растительный слой редко превышает 15-20 см.   
Климат района расположения проектируемого объекта резко 
континентальный с суровой продолжительной холодной зимой и коротким 
жарким летом. Климатические характеристики района приведены в таблице 1.5 
 
Таблица 1.5 – Климатическая характеристика района 
Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя 
Температурный режим:  
Средняя годовая температура воздуха 0С минус 3,9 
Средняя месячная температура воздуха наиболее жаркого месяца 0С +16,5 
Средняя месячная температура воздуха наиболее холодного 
месяца  
0С минус 21,7 
Среднее число дней с устойчивым снежным покровом дн. 222 
Ветровой режим:  
Повторяемость направлений ветра (роза ветров) %  
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ  5 5 8 7 25 26 16 8 
Штиль % 17 
Средняя годовая скорость ветра м/с 2,9 
Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 %  м/с 6,8 
Коэффициент рельефа местности (ориентировочно) - 2,0 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы - 200 
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1.6.2 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в 
районе расположения объекта 
 
На расстоянии 1,5 км на северо-восток от площадки ЗИФ 
Олимпиадинского ГОКа расположена жилая зона, которая не имеет собственных 
выбросов в атмосферный воздух, в связи с расположением систем 
жизнеобеспечения (ТЭЦ, объекты водоснабжения и канализации, транспорт) на 
базе Олимпиадинского ГОКа. Других населенных пунктов, промышленных 
объектов и источников выбросов загрязняющих веществ в районе 
Олимпиадинского ГОКа нет. Фоновое загрязнение атмосферы в районе 
предприятия принято равным нулю. 
 
1.6.2.1 Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух в период 
строительства 
 
Воздействие на атмосферный воздух на этапе строительства культурно-
спортивного комплекса будет заключаться в выбросе следующих загрязняющих 
веществ: 
- азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, 
керосин – при сжигании дизельного топлива строительной техникой и 
транспортом; 
- пыль неорганическая SiO2 20-70 % – при разработке и перемещении 
грунтов; 
- железа оксид, марганец и его соединения, азота оксид, углерод оксид, 
фториды газообразные, фториды плохорастворимые, пыль неорганическая SiO2 
20-70 % – при проведении сварочных работ.  
Продолжительность работ составит 5 месяцев (1 смена в сутки, 12 часов). 
Предельно-допустимые концентрации и классы опасности загрязняющих 
веществ представлены в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 
период строительства 
Код Наименование вещества ПДКм.р.,  мг/мЗ 
ПДКс/с, 
мг/мЗ 
ОБУВ, 
мг/м3 
Класс  
опасности 
0123 диЖелезо триоксид  - 0,04 – 3 
0143 Марганец и его соединения 0,01 0,001 – 2 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2 0,04 – 3 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,4 0,06 – 3 
0328 Углерод черный (Сажа) 0,15 0,05 - 3 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,5 0,05 - 3 
0337 Углерод оксид 5 3 - 4 
0342 Фтористые газообразные соединения 0,02 0,005 - 2 
0344 Фториды неорг. плохорастворимые 0,2 0,03 - 2 
2732 Керосин - - 1,2 - 
2754 Углеводороды С12- С19 1,0 - - 4 
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, 70-20% 0,3 0,1 - 3 
 
Характеристика источников выбросов и количество загрязняющих 
веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства представлены в 
таблице 1.7. Для прогнозной оценки прямого техногенного воздействия на 
атмосферный воздух источников выбросов загрязняющих веществ выполнен 
расчет на ПЭВМ по программе УПРЗА «ЭКОЛОГ» версия 3.0 вариант 
«Стандарт» с учетом влияния застройки фирмы «Интеграл» согласованной с 
ГГО им. А.И. Воейкова 15.12.2009 г. 
 
Таблица 1.7 - Характеристика источников выбросов и количество загрязняющих 
веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства 
Источники 
выбросов Код Наименование 
Период строительства  
г/с т/год 
Сжигание 
 дизельного 
топлива 
строительной 
техникой 
 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1918 0,0555 
0304 Азот оксид (Азот (II) оксид) 0,0312 0,00901 
0328 Углерод (Сажа) 0,0268 0,00754 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0196 0,00578 
0337 Углерод оксид 0,1599 0,08345 
2732 Керосин 0,0457 0,01379 
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, 70-20% 
0,0176 0,0799 
Сварочные 
работы 
0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0,0013 0,000047 
0143 Марганец и его соединения 0,0001 0,000004 
0301 Азота диоксид 0,0006 0,000023 
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Окончание таблицы 1.7 
Источники 
выбросов Код Наименование 
Период строительства  
г/с г/с 
 
0337 Углерод оксид 0,0031 0,00113 
0342 Фтористые газообразные соединения  0,00022 0,000008 
0344 Фториды неорг. плохорастворимые 0,00009 0,000003 
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, 70-20% 0,00009 0,000003 
Итого: 
0123 диЖелезо триоксид 0,0013  
0143 Марганец и его соединения 0,0001 0,000004 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1924 0,0555 
0304 Азот оксид (Азот (II) оксид) 0,0312 0,00901 
0328 Углерод (Сажа) 0,0268 0,00901 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0196 0,00578 
0337 Углерод оксид 0,163 0,08458 
0342 Фтористые газообразные соединения  0,00022 0,000008 
0344 Фториды неорг. плохорастворимые 0,00009 0,000003 
2732 Керосин 0,0457 0,01379 
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, 70-20% 0,0177 0,0799 
 
Из таблицы 1.7 видно, что наибольшие доли выбросов приходится на оксид 
углерода и неорганическую пыль, содержащую двуокись кремния. 
Для наглядности структура загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферу в период строительства, показана в диаграмме на рисунке 1.1. 
 
Рисунок 1.1 - Структура загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 
период строительства, т/год 
22% 4%
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2%
33%
5%
31%
Марганец и его соединения
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот оксид (Азот (II) оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Углерод оксид
Керосин
Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, 70-20%
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Проектируемый объект будет располагаться в жилой зоне за пределами 
санитарно-защитной зоны предприятия. При расчете рассеивания загрязняющих 
веществ на период строительства учтено, что вся строительная техника не будет 
работать одновременно, максимально-разовые выбросы приняты как суммарные 
секундные выбросы с К = 0,5. 
Размер санитарно-защитной зоны Олимпиадинского ГОКа, согласно 
проекту «Санитарно-защитная зона Олимпиадинского горно-обогатительного 
комбината ЗАО «Полюс»», установлен переменного характера, на большей 
части выдержан ориентировочный размер СЗЗ 500 м, в направлении жилой зоны 
(северо-восточное направление) размер СЗЗ сокращен до 190 м, в восточном 
направлении размер СЗЗ увеличен до 2 км. 
 
1.6.2.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
 
Для снижения вредного воздействия источников загрязнения на 
атмосферный воздух необходимо предусмотреть мероприятия по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
С учетом того, что большая доля загрязняющих веществ приходится на 
сжигание дизельного топлива строительной техникой предусмотрены 
следующие меры: 
– комплектация парка техники строительными машинами, которые 
обеспечивают минимальные удельные выбросы вредных веществ в атмосферу; 
– недопущение одновременной работы всех строительных машин и 
механизмов; 
– движение транспорта по установленной схеме; 
– обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов; 
– контроль работы техники, периодические проверки работоспособности 
строительных машин. 
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1.6.3 Виды и количество отходов, образующихся на проектируемом 
объекте культурно-спортивном комплексе ОГОК 
 
При работе культурно-спортивного комплекса Олимпиадинского ГОКа 
образуются отходы потребления, связанные непосредственно с ведением 
социальной деятельности и жизнедеятельностью персонала. 
Во время проведения работ по строительству культурно-спортивного 
комплекса образуются строительные отходы, в состав которых входит бой 
строительного кирпича, отходы бетона в кусковой форме, порубочные остатки 
древесины, так же образуются отходы черных металлов. 
Во время работы культурно-спортивного комплекса происходит 
увеличение образования следующих видов отходов: 
– мусор от офисных и бытовых помещений организаций; 
– отходы от уборки территории и помещений; 
– смет с территории предприятий малоопасный. 
Всего при реализации проекта дополнительно образуется 2,78 т/год 
отходов, в т.ч.: 
– 4 класса опасности – 2 вида, общей массой 1,61 т/год;  
– 5 класса опасности – 1 вид, общей массой 1,17 т/год. 
Для минимизации воздействия образующихся отходов на окружающую 
среду производится их нормирование, возможное использование, сбор и 
хранение на специально оборудованных площадках, передача на утилизацию 
либо захоронение на специализированные объекты.  
АО «Полюс» имеет лицензию на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов. 
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1.6.3.1 Обоснование количества образующихся отходов на объекте в 
период строительства 
 
Расчет образования отходов при строительстве определен согласно РДС 
82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых 
потерь и отходов материалов в строительстве» [20]. 
Расчет количества отходов определяется умножением расхода 
соответствующего строительного материала на его типовую норму потерь: 
 
Мi = mi × Кi/100,                                                                                              (5.1) 
 
где:   Мi  – масса образования i – го вида отходов, т/год; 
mi  – общая масса i – го вида строительного материала, т/год; 
Кi  – норма потерь i – го вида строительного материала (%). 
Масса применяемых строительных материалов принята по «Сводному 
сметному расчету строительства». Расчет образования отходов строительных 
материалов (кроме отходов металлического лома) представлен в таблице 1.8. 
 
Таблица 1.8 - Расчет образования мусора от строительных работ 
Отходы (мусор) от строительных и 
ремонтных работ 
Вид отхода  Количество  
Бой строительного кирпича 3,1 т /1,7 м3 
Отходы раствора бетонной 
смесей 2,7 т /1,1 м3 
Отходы древесных строительных 
лесоматериалов 0,5 т /0,7 м3 
Отходы рубероида пергамина 0,02 т /12 м2 
Итого: 6,32 
Отходы цемента в кусковой форме 3,6 т /1,5 м3 
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные 0,3 т 
 
Деловая древесина используется для нужд предприятия. Порубочные 
остатки древесины измельчаются проходом техники в щепу, перемешивается 
вместе с плодородным слоем почвы (ПСП) и укладывается в склады ПСП для 
накопления гумусовой составляющей. 
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1.6.4 Оценка воздействия объекта на территорию, условия 
землепользования и геологическую среду 
 
Уровень воздействия на состояние поверхности территории, 
предназначенной для строительства, определяют по размерам сооружений, 
условий производства работ и баланса земляных масс, перемещаемых при 
земляных и планировочных работах. 
Инженерная подготовка территории предусматривает преобразование 
поверхности существующего рельефа в соответствии с проектными 
требованиями.  
Строительные работы планируется проводить в границах проектируемого 
земельного отвода, воздействие на прилегающие земельные участки, 
наблюдаться не будут. 
 
1.6.4.1 Мероприятия по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов и почвенного покрова 
 
Основными мероприятиями по охране земельных ресурсов является 
комплекс рекультивационных работ, направленных на восстановление 
продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также 
на улучшение условий окружающей среды. 
Рекультивация нарушенных земель включает комплекс мероприятий, 
направленный на восстановление продуктивности нарушенных земель, а также 
на улучшение условий окружающей среды. 
Рекультивация осуществляется последовательно, в два этапа: первый этап 
– технический (горнотехнический), второй – биологический. 
Основная цель технического этапа – подготовка земельного участка для 
последующего целевого использования (планировка и формирование рельефа). 
Технический этап рекультивации включает в себя следующие операции: 
–расчистка территории от лесной растительности; 
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–срезка плодородного слоя почвы (далее ПСП); 
–складирование ПСП на существующие склады ПСП, располагающиеся на 
территории Олимпиадинского ГОКа. 
Согласно ГОСТ 17.4.3.02-85, снятие и рациональное использование 
плодородного слоя почвы, далее (ПСП), при производстве земляных работ, 
следует проводить на землях всех категорий, за исключением земель, покрытых 
лесом с мощностью плодородного слоя почвы менее 10 см.  
На рассматриваемой территории плодородный слой почвы колеблется от 
10 до 15 см.  
Для создания необходимого запаса плодородного слоя почвы для 
последующей рекультивации с участков, вовлекаемых в разработку 
месторождения, планируется снять плодородный слой почвы до 0,10 м и 
отдельно его складировать на существующие склады ПСП. Площадь снятия 
ПСП составляет 0,85 га. 
После строительства Культурно-спортивного комплекса, территория 
убирается от строительного мусора, проводятся планировочные работы и 
озеленение территории (посадка газонов). 
 
1.6.5 Оценка воздействия на животный и растительный мир в период 
строительства культурно-спортивного центра 
 
В связи с отсутствием на территории предполагаемого строительства 
редких и исчезающих видов растений расчет ущерба растительности не 
производился. 
Воздействие на растительность будет заключаться в уничтожении 
почвенно-растительного покрова в период строительства объекта. В период 
эксплуатации объекта воздействие на растительность не предполагается. 
После окончания эксплуатации культурно-спортивного комплекса будет 
произведен демонтаж оборудования и рекультивация нарушенных земель. 
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Воздействие на животный мир будет оказываться, как в период проведения 
строительства и рекультивации объекта, так и в период его эксплуатации.  
Воздействие на животный мир будет заключаться в изъятии 
местообитаний животных и снижении численности животных в прилегающих 
биотопах в связи с фактором беспокойства. 
 
1.6.5.1 Мероприятия по охране объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 
 
Общими требованиями к лесопользователям согласно [21] являются: 
- соблюдение условий договора аренды лесного участка; 
- ведение работ способами, предотвращающими возникновение эрозии 
почв, исключающими или ограничивающими негативное воздействие на 
состояние и воспроизводство лесов, а также состояние водных и других 
природных объектов; 
- соблюдение правил пожарной безопасности и санитарных правил в лесах; 
- осуществление противопожарных мероприятий и др. 
В период строительства проектом будут предусмотрены следующие 
мероприятия по уменьшению механического воздействия на растительный 
покров: 
- размещение (по возможности) новых объектов на участках, где 
отсутствует древесная растительность (вырубки), либо объем вырубки снижен 
до минимума (гари), а также на участках лесного фонда, относящихся к 
нелесным землям (болота); 
- ведение всех строительных работ и движение транспорта строго в 
пределах полосы отвода земель; 
- выбор оптимальной протяженности трасс линейных коммуникаций и их 
прокладка в едином технологическом коридоре; 
- запрещение движения транспорта за пределами автодорог; 
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- строительство проектируемых объектов по возможности в зимний 
период; 
- обеспечение мер по соблюдению режима водоохранных зон, сохранению 
почвенно-растительного покрова и температурных характеристик мерзлых 
грунтов при строительстве и эксплуатации объектов обустройства; 
- максимальное сохранение почвенно-растительного покрова участков 
водоохранных зон; 
- организация мест хранения строительных материалов на территории, 
свободной от древесной растительности, недопущение захламления зоны 
строительства мусором, загрязнения горюче-смазочными материалами. 
По окончании рубки производится очистка мест рубки от порубочных 
остатков способами и в сроки, указанные в лесорубочном билете. В случае 
проведения рубок в зимнее время производится весенняя доочистка лесосек до 
наступления пожароопасного периода. 
Выбор способа очистки мест рубок осуществляется по согласованию с 
лесничеством. При огневом способе очистки сжигание порубочных остатков 
будет закончено до наступления пожароопасного сезона, а при весенней 
доочистке мест рубок – осенью. Сжигание порубочных остатков сплошным 
палом запрещается. 
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2 Бизнес-инжиниринг проекта строительства культурно-спортивного 
комплекса ОГОК 
 
2.1 Организационно-управленческий инжиниринг инвестиционного 
проекта строительства культурно-спортивного комплекса ОГОК 
 
2.1.1 Анализ района строительства культурно-спортивного комплекса 
 
Проектируемый объект «Культурно-спортивный комплекс ОГОК», 
расположен на территории Олимпиадинского горно-обогатительного комбината, 
за границей санитарно-защитной зоны предприятия. 
В административном отношении проектируемый объект находится на 
территории Северо-Енисейского района Красноярского края, в 70 км южнее 
районного центра – г.п. Северо-Енисейский. Ближайшими населенными 
пунктами являются пос. Новая Калами (в 40 км), п. Тея (в 80 км) и п. Брянка (в 
150 км).  
Ведущей отраслью в районе является горнодобывающая промышленность. 
В г.п. Северо-Енисейском, районном центре, сосредоточены учреждения 
местного самоуправления, руководство хозяйственных и промышленных 
предприятий, почта, телеграф. 
Транспортные пути в районе развиты слабо. Имеются улучшенная 
грунтовая дорога от г.п. Северо-Енисейска до пос. Брянка протяженностью 
172 км и улучшенная грунтовая дорога до пос. Еруда протяженностью 81 км, по 
которым осуществляются основные грузоперевозки. 
В г.п. Северо-Енисейск расположен аэропорт с авиасообщением 
г. Красноярск – г.п. Северо-Енисейск – г. Красноярск. Аэропорт имеет взлетно-
посадочную полосу с капитальным типом покрытия, и способен принять 
самолеты типа ЯК-40 и АН-24. Ближайшая железнодорожная станция 
расположена в г. Лесосибирск. 
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2.1.2 Анализ окружения культурно-спортивного комплекса 
 
Олимпиадинский ГОК имеет развитую инфраструктуру, включающую 
карьеры открытой добычи руды, четыре золотоизвлекательные фабрики (ЗИФ), 
промплощадку (РМЗ, гаражи, котельная, склады, АБК и пр.), вахтовый поселок. 
На предприятии предусмотрен вахтовый метод организации работы. 
Длительность вахты составляет 2 месяца при 6-дневной рабочей неделе и 11-ти 
часовом рабочем дне, межвахтовый отдых – 1 месяц. Режим работы ЗИФ – 
круглосуточный 365 дней в году. 
Обеспечение жизнедеятельности персонала осуществлено на 
действующих объектах социально-бытовой инфраструктуры Олимпиадинского 
ГОКа. 
Медицинское обслуживание обеспечивает фельдшерский здравпункт в 
вахтовом посёлке, а также в существующий медицинский пункт в Главном 
корпусе ЗИФ. 
Вопросы общественного питания решает сеть существующих столовых, 
круглосуточно обеспечивающих работников трёхразовым горячим питанием.  
Стирка и химчистка загрязнённой рабочей одежды и белья решается 
централизовано на весь ГОК, в прачечной с отделением химчистки в вахтовом 
посёлке. 
Проживание работников предусмотрено в благоустроенных общежитиях в 
вахтовом посёлке. 
Доставка на работу и с работы, а также в столовую и обратно при 
превышении пешеходной доступности, осуществляется специализированным 
служебным автотранспортом. 
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Ситуационный план вахтового поселка представлен на рисунке 2.1. 
 
Рисунок 2.1 - Ситуационный план вахтового поселка 
 
В итоге можно сделать вывод о том, что на территории Олимпиадинского 
ГОК сильно развита промышленная инфраструктура, что обусловлено 
спецификой деятельности АО «Полюс», тем не менее в организации имеется 
проблема с большой текучестью работников Олимпиадинского ГОК. Данная 
проблема может быть вызвана слабой развитостью социальной инфраструктуры. 
Более того, имеющиеся объекты социальной инфраструктуры (спортзал и клуб) 
сейчас находятся в зоне отвала карьера «Северный», и их эксплуатация 
запрещена. Все это отражает необходимость строительства объекта социальной 
инфраструктуры, что позволит повысить привлекательность и престиж работы 
вахтовым методом в АО «Полюс». 
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2.1.3 Выбор наиболее эффективного варианта использования 
земельного участка, расположенного в вахтовом поселке Олимпиадинского 
ГОК 
 
Для получения максимальной эффективности от реализации проекта 
необходимо провести тщательную оценку факторов, оказывающих влияние на 
объект. Важным этапом при выборе проекта является проведение анализа 
вариантов использования земельного участка на предмет разрешенного 
использования, экономических результатов от различных видов деятельности на 
его территории, полезности того или иного варианта использования земельного 
участка. 
В данном случае выбор существенно ограничен с юридической точки 
зрения, ввиду того, что разрешенным использованием земельного участка, 
согласно градостроительному плану, является строительство объекта 
капитального строительства «База социально-бытового обустройства 
Олимпиадинского месторождения (Культурно-спортивный комплекс ОГОК)». 
Следовательно, производить выбор вариантов использования земельного 
участка юридически невозможно.  
 
2.1.4 Обоснование актуальности строительства культурно-
спортивного комплекса ОГОК 
 
В РФ важным направлением во внутренней политике является развитие 
спорта, в рамках ведения данной политики была создана федеральная целевая 
программа «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы» 
[1]. Одной из целей программы является создание условий, обеспечивающих 
возможность гражданам систематически заниматься спортом. Задачами 
являются развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, 
строительство спортивных объектов шаговой доступности [1]. Также в 2014 г. 
был издан Указ президента РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
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комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» [22], нацеленный на создание 
эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие 
человеческого потенциала и укрепление здоровья населения. 
Как правило, такие крупные компании, как ПАО «НК «Роснефть», ПАО 
«Газпром нефть» и ПАО «Полюс» всегда поддерживают направления развития 
внутренней политики РФ, обозначенные Президентом РФ и Правительством РФ, 
в частности, идею популяризации спорта и обеспечение сотрудников 
качественными спортивными объектами. 
Одним из важнейших приоритетов социальной политики АО «Полюс» 
является поддержание здорового образа жизни и привлечение работников к 
систематическим занятиям физкультурой и спортом, а также обеспечение их 
досуга в вахтовом поселке. 
В настоящее время на Олимпиадинском ГОК существуют спортивный зал 
и клуб, расположенные на территории старого вахтового поселка.  
В спортивном зале для работников компании организованы секции по 
различным видам спорта, работа тренажерного зала. Ежегодно проводится 
Спартакиада среди подразделений ОГОК, которая включает проведение 
соревнований по 12 спортивным дисциплинам.  
В клубе находится библиотека, а также проходят торжественные и 
культурно-массовые мероприятия в связи с праздничными днями, репетиции 
участников художественной самодеятельности. 
Существующий спортивный зал, построенный в 1998 году, и клуб на 160 
мест, построенный в 1999 году, к настоящему моменту находятся в аварийном 
состоянии и требуют ремонта (рисунок 2.2).  
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Слева вверху- массовое отпадение штукатурки стен, карнизов и перемычек, выветривание 
швов, ослабление кирпичной кладки, выпадение отдельных кирпичей, трещины в карнизах и 
перемычках, увлажнение поверхности стен; 
Слева внизу -  трещины, прогибы, следы протечек или промерзаний в местах примыканий к 
наружным стенам; 
Справа вверху - сильное поражение древесины гнилью, появление продольных и поперечных 
трещин, расслоение древесины, полное или частичное скалывание в узлах сопряжений балок, 
прогиб балок и прогонов; 
Справа внизу - продуваемость промерзание стен, повреждение обшивки. 
 
Рисунок 2.2 - Фото существующих спортивного зала (справа) и клуба (слева) 
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С момента сооружения данных объектов существенно увеличилось 
количество работников Олимпиадинского ГОК в результате запуска ЗИФ-3 
(ЗИФ - золотоизвлекательная фабрика) и Благодатнинского ГОК. Ранее на 
территории вахтового поселка проживало примерно 1500-2000 человек, а в 
настоящее время - около 3000 человек. В летний сезон, когда осуществляется 
выполнение основного объема строительных работ и в вахтовый поселок 
приезжают подрядчики, число жителей поселка резко увеличивается до 5000 
человек.  
Площади существующих объектов и их пропускная способность не 
соответствуют возросшей численности населения Олимпиадинского ГОК. 
Существующий спортивный комплекс не способен принять всех сотрудников, 
проявляющих интерес к спорту. Поэтому появляется необходимость 
строительства нового культурно-спортивного комплекса на территории 
Олимпиадинского ГОК. 
Необходимо отметить, что развитая социальная инфраструктура повышает 
конкурентоспособность компании и является одним из основных факторов 
снижения текучести кадров и возможности привлечения 
высококвалифицированных специалистов для работы вахтовым методом в АО 
«Полюс». 
Также, в случае расширения отвала «Северный» перенос социальных 
объектов будет вынужденным мероприятием. Для чего необходимо уже в 
настоящее время разработать проект на культурно-оздоровительный комплекс. 
Расширение отвала «Северный» на место существующего культурно-
оздоровительного комплекса характеризуется экономической эффективностью в 
виде снижения затрат на транспортировку вскрыши (Вскрыша - это пустая 
порода, покрывающая залежи полезного ископаемого и вынимаемая при его 
добыче открытым способом). 
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2.1.5 Стратегия развития объекта недвижимости 
 
Для выбора стратегии управления объектом недвижимости необходимо 
составить матрицу SWOT-анализа. 
SWOT-анализ - это инструмент, позволяющий планировать развитие 
проекта посредством анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на 
объект. В таблице 2.1 представлена матрица SWOT-анализа проекта 
строительства культурно-спортивного комплекса ОГОК. 
 
Таблица 2.1 - Матрица SWOT-анализа проекта строительства культурно-
спортивного комплекса ОГОК 
S (сильные стороны) O (возможности) 
-пешеходная доступность для работников 
вахтового поселка; 
- социальная значимость объекта; 
- применение облегченных конструкций 
(позволяет сократить массу здания, что 
уменьшает затраты на фундаменты и 
транспортировку). 
 
- обеспечение досуга работников вахтового 
поселка; 
-развитие социальной инфраструктуры 
предприятия; 
- экономия на перевозке вскрыши; 
- снижение текучести кадров за счет 
комфортных условий труда; 
-увеличение пропускной способности 
спортивного центра (по сравнению с 
существующим); 
-повышение конкурентоспособности 
компании при привлечении сотрудников на 
работу вахтовым методом (путем создания 
развитой социальной инфраструктуры); 
- снижение стоимости строительства за счет 
применения легких конструкций. 
W (слабые стороны) T (угрозы) 
- невозможность коммерческого 
использования объекта; 
- удаленность района строительства от 
основных транспортных путей (большие 
затраты при доставке строительных 
конструкций и материалов); 
- суровые климатические условия; 
- дальность расположения от районного 
центра, г.п. Северо-Енисейска. 
- увеличение сроков строительства ввиду 
неблагоприятных метеоусловий; 
- увеличение сроков строительства из-за 
перебоев в доставке строительных 
конструкций и материалов; 
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Из таблицы 2.1 видно, что у рассматриваемого проекта превалирует 
количество сильных сторон и возможностей по сравнению со слабыми 
сторонами и угрозами. 
В таблице 2.2 проанализируем результаты проведенного SWOT-анализа. 
 
Таблица 2.2 - Результаты SWOT-анализа проекта строительства культурно-
спортивного комплекса ОГОК 
 O T 
S 
Как наиболее эффективно использовать 
позитивные внешние возможности с помощью 
сильных сторон проекта? 
-развить социальную инфраструктуру вахтового 
поселка путем создания нового объекта;   
-увеличить прибыль компании путем 
привлечения квалифицированных кадров; 
-снизить стоимость строительства объекта 
путем использования облегченных 
конструкций. 
Как с помощью сильных сторон 
противостоять внешним опасностям? 
- применить конструктивные и 
архитектурные решения, адаптированные 
к суровым условиям места строительства. 
 O T 
W 
Как компенсировать проявление слабых сторон 
благодаря позитивным возможностям? 
- создание комфортных условий проживания 
вдали от районного центра путем создания 
развитой социальной инфраструктуры. 
Как компенсировать негативные 
последствия сочетания слабых сторон с 
внешними опасностями? 
- разработать четкий план распределения 
ресурсов; 
- оговорить в договорах с логистической 
компанией условия увеличения сроков 
поставок. 
 
Таким образом, проект строительства культурно-спортивного комплекса 
ОГОК, как и любой другой инвестиционный проект, имеет как положительные, 
так и отрицательные стороны. Основываясь на результат SWOT-анализа, можно 
сделать вывод, что при строительстве данного объекта недвижимости 
существует ряд трудностей, которые могут существенно повлиять на 
реализацию проекта. Для минимизации негативного воздействия рисковых 
ситуаций была произведена идентификация рисков проекта строительства 
культурно-спортивного комплекса, возникающих в период жизненного цикла 
проекта, оценка их значимости, разработка мероприятий по снижению 
вероятности наступления рисковых событий и/или минимизации последствий. В 
результате чего был разработан реестр рисков (Приложение В). Реестр рисков 
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составлен на момент текущего состояния проекта (этап строительства) при 
строительстве объекта подрядной организацией «под ключ». 
 
2.1.6 Концепция реализации инвестиционного проекта строительства 
культурно-спортивного центра ОГОК 
 
2.1.6.1 Управление проектом строительства 
 
Управление проектом строительства - это комплекс мероприятий, 
направленных на оптимизацию расходуемого времени при заданных 
материальных и денежных ресурсах на всех этапах строительства какого-либо 
объекта, включая проектирование. 
Целью управления проектом является создание объекта социальной 
инфраструктуры в вахтовом поселке Олимпиадинского ГОКа, культурно-
спортивного комплекса. 
Управление проектом состоит из следующих процессов:  
- инициация; 
- планирование и разработка; 
- выполнение работ; 
- контроль проекта; 
- завершение проекта. 
Процесс инициации служит для запуска реализации проекта. Под 
инициацией понимается придание инвестиционной привлекательности проекта 
и работа по его продвижению. 
Планирование можно охарактеризовать как определение вида и объема 
действий в условиях прогнозируемого окружения в течении определенного 
промежутка времени. На начальном этапе планирования необходимо определить 
состав работ, для чего используется методология последовательной 
иерархической структуры работ проекта, которая также называется структурной 
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декомпозицией работ (СДР). Иерархическая структура работ служит основой для 
планирования ресурсов, стоимости, рисков, качества и расписания проекта.  
Иерархическая структура работ проекта строительства культурно- 
спортивного комплекса ОГОК по жизненному циклу проекта представлена в 
приложении Г. 
В процессе разработки проекта предприятие выполняет расчет его 
эффективности, технико-экономическое обоснование, составляется бизнес-план 
проекта, разрабатывается очередность выполнения технологических процессов. 
В процессе разработки и реализации инвестиционного проекта 
строительства в качестве основных участников выступают инвестор, заказчик-
застройщик, проектировщик, генподрядчик, субподрядчик, поставщик товарно-
материальных ценностей.  
Состав участников инвестиционно-строительного проекта культурно-
спортивного комплекса и их роли представлены в организационной структуре 
управления проектом на рисунке 2.3. 
 
Рисунок 2.3 - Организационная структура управления проектом строительства 
культурно-спортивного комплекса ОГОК 
 
Важным аспектом в управлении проектами является расписание проекта. 
Инструментом управления расписанием является календарное планирование - 
составление и корректировка расписания, в котором работы увязываются между 
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собой во времени. Календарный график проекта строительства культурно-
спортивного комплекса представлен в графической части дипломной работы. 
Согласно календарного плана строительства работы по возведению 
объекта капитального строительства, культурно-спортивного комплекса, 
производится в 5 очередей, а именно: 
- I очередь – подготовительный период; 
- II очередь – устройство нулевого цикла; 
-III очередь – возведение надземной части здания, монтаж 
технологического оборудования и его пуско-наладка; 
-IV очередь отделочные работы, монтаж внутренних и наружных 
инженерных сетей; 
- V очередь – благоустройство территории. 
 
2.1.6.2 Предложения по обеспечению контроля качества строительных 
и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 
оборудования, конструкций и материалов 
 
Контроль качества строительных работ включает в себя: 
- входной контроль – выполняется ОАО «Водстрой»; 
- производственный контроль – выполняется ОАО «Водстрой»; 
- технический надзор – выполняется специализированной организацией 
технического надзора за качеством строительства на объектах магистральных 
трубопроводов, действующим на основании соответствующих лицензий. 
Авторский надзор производит «Полюс Проект». 
Генподрядчик по строительству, ОАО «Водстрой», должен разработать 
программу контроля качества строительства, содержащую методики контроля 
качества или планы технического контроля и испытаний, используемые для 
контроля качества строительных работ. Программа контроля качества 
генподрядчика должна включать в себя основные правила обеспечения качества, 
которые распространяются на указанные ниже виды мероприятий: 
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- входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, 
материалов и оборудования; 
- операционный контроль - контролю подлежит качество выполнения всех 
видов работ; 
- приемочный контроль. 
При входном контроле проверять соответствие используемых материалов 
стандартам, наличие сертификатов. 
При осуществлении входного контроля материалов и оборудования для 
строительства должны выполняться приемка, отбраковка и освидетельствование 
материалов и изделий, включая проверку наличия сертификата завода-
изготовителя на каждую партию, технического паспорта на каждое изделие, 
деталь. 
 Установление соответствия материалов и изделий и т. п. требованиям 
действующих норм и правил, проверка наличия сертификатов на каждую партию 
и марку материалов, соответствия маркировки и условного обозначения 
сварочных материалов в сертификате и на упаковке, состояния упаковки.  
Заводское антикоррозионное покрытие изделий и соединительных деталей 
не должно иметь сквозных повреждений, а также недопустимых несквозных 
дефектов. 
При операционном контроле проверять: 
- соблюдение последовательности выполнения строительных процессов; 
- соответствие выполняемых работ рабочим чертежам и стандартам; 
- соблюдение заданных технологий ремонтных операций. 
Приемочному контролю подвергаются скрытые работы, законченный 
ремонт объекта в целом. На все скрытые работы составляются акты. 
Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда 
последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить 
непосредственно перед производством последующих работ. 
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 
освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. 
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Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в 
процессе строительства (с участием представителей проектной организации и 
авторского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих 
конструкций. 
Подрядчик должен обладать необходимым оборудованием, приборами и 
инвентарными приспособлениями для всех видов испытания магистральных 
трубопроводов. 
Технологические карты на основные виды работ должны быть 
разработаны в ППР. 
Перечень приборов и инструментов следует уточнить в ППР. 
ОАО «Водстрой» должен создать службу контроля качества 
строительства. Для службы качества должны быть установлены: 
- штатная численность; 
- организационная структура; 
- квалификация сотрудников. 
Для каждого специалиста службы качества должны быть разработаны 
должностные инструкции, содержащие: обязанности, права, ответственность и 
подчиненность сотрудников; требования к их квалификации; ссылки на 
нормативные документы и внутренние процедуры, регламентирующие 
деятельность сотрудников. 
В предложениях по обеспечению контроля качества строительных и 
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 
оборудования, конструкций и материалов включаются обязательные пункты п. 
6.1.1-6.1.6, п. 6.2, п. 6.5 СП 48.13330.2011 [23]. 
 
2.1.6.3 Управление проектом на стадии эксплуатации 
 
Эксплуатационный этап самый продолжительный во времени. В ходе 
эксплуатации проекта формируются планировавшиеся результаты, а также 
производится их оценка с позиции целесообразности продолжения или 
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прекращения проекта, при необходимости в него могут вноситься отдельные 
изменения, то есть осуществляется текущее регулирование реализации проекта. 
Выбор варианта управления культурно-спортивным комплексом - важная 
задача для АО «Полюс», ведь при управлении объектом недвижимости 
необходимо рационально организовать материальные, трудовые и 
информационные ресурсы. Главными задачами управления культурно-
спортивным комплексом являются обеспечение оптимального потребления 
ресурсов и налаживание эксплуатации комплекса в рабочем режиме. 
Существует несколько вариантов управления спортивными объектами 
недвижимости: 
- вхождение в сеть спортивных клубов; 
- приобретение франшизы; 
- передача управления объектом на аутсорсинг; 
- самостоятельное управление объектом недвижимости. 
В сложившейся ситуации нецелесообразно приобретение франшизы или 
вход в какую-либо сеть спортивных клубов, так как проект не коммерческий и, 
в первую очередь, имеет социальную направленность, более того, целевая 
аудитория ограничена работниками, проживающими в вахтовом поселке ОГОК. 
В дипломной работе мы предлагаем сравнить два варианта управления 
культурно-спортивным комплексом: передача управления объектом на 
аутсорсинг и самостоятельное управление культурно-спортивным комплексом 
компанией АО «Полюс». 
Для объективного сравнения вариантов предлагается сопоставить затраты 
на самостоятельное управление культурно-спортивным комплексом и на 
передачу управления объектом на аутсорсинг на основе сравнения затрат на 
организацию работы определенного набора специалистов. 
В качестве исходных данных используются сведения о численности 
персонала, необходимого для эксплуатации культурно-спортивного комплекса и 
режим работы культурно-спортивного комплекса. Потребность в персонале и 
режим работы определен в проектной документации. 
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Штат персонала культурно-спортивного комплекса составляет 8 человек в 
том числе: 
- заведующий культурно-спортивного комплекса - 1 человек; 
- спортивный инструктор - 1 человек; 
- тренер - 2 человека; 
- сантехник - 1 человек; 
- электрик – 1 человек; 
- гардеробщик - 1 человек; 
- уборщик помещений - 1 человек. 
Продолжительность рабочей смены – 11 часов. 
Количество рабочих дней в году – 356. 
Режим работы тренажерного зала: 
- 3 занятия для дневной смены; 
- 2 занятия для ночной смены. 
Количество занимающихся в смену: 
- спортзал – 20 человек; 
- тренажерный зал – 20 человек; 
Продолжительность занятий одной смены – 1,5 часа. 
В режиме актового зала количество посетителей – 330 человек и 20 
артистов. 
Продолжительность торжественных мероприятий – не более 3 часов. 
 
Самостоятельное управление 
Вариант самостоятельного управления объектом недвижимости состоит в 
организации работы культурно-спортивного комплекса собственными силами 
компании. В таком случае эксплуатация объекта осуществляется структурным 
подразделением АО «Полюс» - «Управлением инфраструктурой». Персонал, 
необходимый для эксплуатации и управления культурно-спортивным 
комплексом числится в штате АО «Полюс», соответственно, компании 
необходимо самостоятельно наладить работу персонала, начислять заработную 
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плату с учетом всех надбавок, выплат и коэффициентов, обеспечивать 
эксплуатацию культурно-спортивного комплекса, включая закупку 
необходимых средств.  
При расчете затрат при самостоятельном управлении принимаем, что весь 
персонал, за исключением заведующего, работает вахтовым методом с графиком 
2:1. Заведующий культурно-спортивным клубом работает на постоянной основе. 
Начисление заработной платы произведено согласно требованиям 
Трудового Кодекса РФ [24] и Налогового Кодекса РФ (Далее – НК РФ) [25]. 
Далее будут перечислены вычеты и надбавки, учтенные при расчете заработной 
платы. 
 
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — основной вид прямых налогов. 
Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом 
документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим 
законодательством [26]. Согласно ст.224 НК РФ налоговая ставка 
устанавливается в размере 13 %. 
 
Страховые взносы 
Согласно ст. 419 гл. 34 НК РФ, плательщиками страховых взносов 
признаются следующие лица, являющиеся страхователями в соответствии с 
федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 
страхования: 
- лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам: 
-организации; 
-индивидуальные предприниматели; 
-физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями 
[25]. 
Согласно ст. 420 гл.43 НК РФ, объектом обложения страховыми взносами 
признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, 
подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с 
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федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 
страхования [25]. 
Согласно ст. 425, гл. 43 НК РФ, тарифы страховых взносов в ПФР, ФОМС, 
ФСС составляют 26%, 5,1% и 2,9% соответственно, что в сумме составляет 34% 
[25]. 
 
Районный коэффициент и северная надбавка 
Статьи 146, 148 и 316 Трудового Кодекса РФ законодательно 
устанавливают, что зарплата работников, занятых в регионах с особыми 
климатическими условиями, должна индексироваться посредством 
повышающего районного коэффициента и процентных надбавок[24]. 
Закон РФ от 19.02.1993 N 4520-1 «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях» устанавливает размеры специальных 
районных коэффициентов к зарплате [27]. 
Районный коэффициент составляет 1,30 для Красноярского края — 
Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский, Северо-Енисейский, 
Туруханский (южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан) районы, города Енисейск 
и Лесосибирск и подчиненные его администрации населенные пункты. 
Данные приведены согласно информационного письма Департамента по 
вопросам пенсионного обеспечения Минтруда РФ от 09.06.2003 N 1199-16, 
Департамента доходов населения и уровня жизни Минтруда РФ от 19.05.2003 N 
670-9, ПФ РФ от 09.06.2003 N 25-23/5995 «О размерах районных коэффициентов, 
действующих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, для 
рабочих и служащих непроизводственных отраслей, установленных в 
централизованном порядке» [28]. 
 
Надбавка за вахтовый метод работы 
Согласно ст. 302, гл.47, ч.4 ТК РФ, лицам, выполняющим работы вахтовым 
методом, за каждый календарный день пребывания в местах производства работ 
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в период вахты, а также за фактические дни нахождения в пути от места 
нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно 
выплачивается взамен суточных надбавка за вахтовый метод работы. 
Размер и порядок выплаты надбавки за вахтовый метод работы 
работодателей устанавливаются коллективным договором, локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации, трудовым договором. 
Работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других районов, 
устанавливается районный коэффициент и выплачиваются процентные надбавки 
к заработной плате в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 
постоянно работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях [24]. 
Расчет оплаты труда сотрудникам культурно-спортивного комплекса 
приведен в таблице 2.3. 
 
Таблица 2.3 – Расчет заработной платы сотрудникам культурно-спортивного 
комплекса 
Должность Оклад НДФЛ 13% 
Страховые 
взносы 
34 % 
Север-
ная 
над-
бавка 
80% 
Район-
ный 
коэф-
фициент 
30% 
Надбав-
ка за 
вахтов-
ый 
метод 
50% 
ЗП в 
месяц ЗП в год 
Заведующий 
КСК 21000 2730 7140 6300 16800 - 53970 647640 
Спорт.инструк-
тор 14500 1885 4930 4350 11600 7250 44515 534180 
Тренер в 
спортзале 10500 1365 3570 3150 8400 5250 32235 386820 
Тренер в 
тренажёрном 
зале 
10500 1365 3570 3150 8400 5250 32235 386820 
Гардеробщик 9500 1235 3230 2850 7600 4750 29165 349980 
Уборщик 
помещений 9500 1235 3230 2850 7600 4750 29165 349980 
Электрик 11000 1430 3740 3300 8800 5500 33770 405240 
Сантехник 11000 1430 3740 3300 8800 5500 33770 405240 
Итого:             288825 3 465 900 
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Для расчета затрат на коммунальные услуги использовались тарифы на 
коммунальные услуги, утвержденные Региональной энергетической комиссией 
Красноярского края для потребителей Северо-Енисейского района на 2017 год 
[29]. Потребность в ресурсах была определена проектной документацией. Расчет 
размера платы по коммунальным платежам в год приведен в таблице 2.4.  
 
Таблица 2.4 - Расчет размера платы за коммунальные услуги 
Наименование услуги Потребность в год 
Единицы 
измерения Тариф Плата руб/год 
Электроснабжение 479076,5 кВт/ч 2,65 1269552,72 
Холодное водоснабжение 2031,225 кубм 52,23 106090,88 
Горячее водоснабжение 870,525 кубм 52,23 45467,52 
Водоотведение 2901,75 кубм 49,8 144507,15 
Теплоснабжение     
-на горячее водоснабжение 0,104613 Гкал 2923,31 305,82 
-на отопление 0,2049 Гкал 2923,31 598,99 
-на вентиляцию 0,41788 Гкал 2923,31 1221,59 
Итого:    1 567 744,67 
 
Учитываем амортизацию оборудования, которая вычисляется в таблице 
расчета эффективности проекта и составляет 5 300 000 рублей.  
Кроме того, необходимо учесть затраты на осуществление доставки 
сотрудников в вахтовый поселок Олимпиадинского ГОКа. Авиаперелет 
осуществляется чартерным рейсом компании АО «Полюс». Также учитываются 
расходы на перевозку от г. п. Северо-Енисейск до вахтового поселка, которая 
осуществляется служебным транспортом АО «Полюс». Работники с графиком 
работы 2:1 осуществляют 8 перелетов в год. Транспортные расходы учитывались 
для всех сотрудников, за исключением заведующего культурно-спортивным 
комплексом. Расходы на доставку 7 сотрудников составляют 728 000 рублей. 
Суммируя вышеупомянутые расходы получаем прямые затраты, которые 
несет АО «Полюс» при самостоятельного управления культурно-спортивным 
комплексом в год. Все затраты сведены в таблицу 2.5. 
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Таблица 2.5 – Затраты на самостоятельное управление культурно-спортивным 
комплексом в год 
Вид затрат Размер затрат, руб. 
Оплата труда персонала 3 465 900 
Оплата коммунальных услуг 1 567 744 
Амортизация оборудования 5 300 000 
Транспортные расходы 1 120 000 
Итого 11 453 644 
 
Передача работ по управлению на аутсорсинг 
В современной практике все больше и больше компаний отдают 
непрофильные работы на аутсорсинг. Аутсорсинг (от англ. outsourcing: (outer-
source-using) использование внешнего источника и/или ресурса) — передача 
традиционных неключевых функций организации (таких, например, как 
бухгалтерский учет или рекламная деятельность для машиностроительной 
компании) внешним исполнителям — аутсорсерам, субподрядчикам, 
высококвалифицированным специалистам сторонней фирмы; отказ от 
собственного бизнес-процесса, например, изготовления отливки или 
составления баланса, и приобретение услуг по реализации этого бизнес-процесса 
у другой, специализированной организации. [30]. Главный принцип данного 
подхода заключается в том, чтобы сосредоточить ресурсы и деятельность 
предприятия АО «Полюс» на основном виде деятельности -золотодобыче. Кроме 
того, передавая работы по управлению объектом недвижимости, культурно-
спортивным комплексом, АО «Полюс» имеет ряд преимуществ в виду 
отсутствия необходимости по: 
- управлению штатом сотрудников, а именно созданию штатного 
расписания, начислению заработной платы (включая страховые взносы, 
северную надбавку, надбавку за вахтовый метод работы, отпускные и 
больничные); 
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- решению задач по управлению объектом недвижимости, таких как 
проведение капитального, планового и текущего ремонтов, техническое 
обслуживание, обеспечение необходимыми ресурсами, организация рабочего 
порядка эксплуатации культурно-спортивного комплекса; 
- транспортировке сотрудников на место работы; 
- решению непредвиденных проблем и аварийных ситуаций. 
При передаче работ на аутсорсинг необходимо заключить договор 
подряда, в котором оговариваются все условия по выполнению работ, включая 
стоимость услуг управляющей компании. К договору об аутсорсинге 
применяются общие правила о договоре возмездного оказания услуг, описанные 
в гл. 39 Гражданского Кодекса РФ (Далее – ГК РФ) [31]. Одними из наиболее 
важных условий, которые следует внести в такой договор, являются: 
-перечень оказываемых услуг; 
-сроки предоставления информации и результатов работы; 
-ответственность исполнителя и заказчика; 
-условия расторжения договора [32]. 
При внедрении данного варианта АО «Полюс» несет расходы по оплате 
услуг управляющей компании на основании договора подряда.  
Стоимость услуг управляющей компании составляет 400 руб./м2/мес. 
Стоимость определена как средняя стоимость услуг управляющей компании по 
другим объектам Олимпиадинского ГОКа, управление которыми уже отдано на 
аутсорсинг. Полезная площадь культурно-спортивного комплекса составляет 
2000 м2. Отсюда стоимость услуг управляющей компании составит 9 600 000 
рублей в год. 
Затраты АО «Полюс» на содержание здания культурно-спортивного 
комплекса будут составлять: 
- при самостоятельном управлении 11 453 644 рублей; 
- при оплате услуг управляющей компании 9 600 000 рублей. 
Таким образом, мы рекомендуем передать услуги по управлению на 
аутсорсинг. Передача управления культурно-спортивным комплексом 
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управляющей компании позволит АО «Полюс» направить весь потенциал 
собственных трудовых и материальных ресурсов на профильный вид работы. 
Важно понимать, что данный расчет позволяет рассмотреть только прямые 
затраты на управление объектом недвижимости. Фактически, АО «Полюс» 
получит бóльшую экономию, так как при самостоятельном управлении косвенно 
в этот процесс включается значительное число специалистов из различных 
подразделений компании (отдел кадров, бухгалтерия и т.д.). Кроме того, АО 
«Полюс» планирует передать на аутсорсинг и другие объекты недвижимости, 
таким образом эффект будет аккумулироваться, и также может появиться 
возможность заключения договора на более выгодной основе. 
 
2.2 Правовое сопровождение инвестиционного проекта строительства 
культурно-спортивного комплекса ОГОК в Северо-Енисейском районе 
Красноярского края 
 
2.2.1 Нормативно – правовая база реализации проекта строительства 
культурно-спортивного комплекса ОГОК 
 
Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта регламентируется, 
главным образом, Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Земельным 
кодексом РФ (далее – ЗК РФ) и Градостроительным кодексом РФ (далее – ГрК 
РФ). Для реализации инвестиционно-строительного проекта необходимо, в 
соответствии с нормативно-правовой базой Российской Федерации (далее – РФ), 
учесть следующие условия. 
В соответствии со ст. 39.1 ЗК РФ, должно быть оформлено право на 
земельный участок [33]. Земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, предоставляются на основании следующих 
условий (рисунок 2.4). 
 
70 
 
 
Рисунок 2.4 – Условия предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 
 
В соответствии со ст. 47 ГрК РФ, должны быть проведены инженерные 
изыскания. 
 Результаты инженерных изысканий представляют собой документ о 
выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой 
форме и в виде карт (схем) и отражающий сведения о задачах инженерных 
изысканий, о местоположении территории, на которой планируется 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по 
выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных 
изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах 
комплексного изучения природных и техногенных условий указанной 
территории [34]. 
В соответствии со ст. 48 ГрК РФ, должна быть разработана проектная 
документация на объект капитального строительства. 
-решения органа государственной власти или органа местного самоуправления в случае
предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное
(бессрочное) пользование;
- договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в собственность за
плату;
- договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду;
- договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка в
безвозмездное пользование.
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Проектная документация представляет собой документацию, содержащую 
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую 
архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и 
инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 
ремонта [34]. 
В соответствии со ст. 49 ГрК РФ должно быть получено положительное 
заключение экспертизы проектной документации. 
Результатом экспертизы проектной документации является заключение о 
соответствии или несоответствии проектной документации требованиям 
технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям к 
содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в 
соответствии с п. 13 ст. 48 ГрК РФ, а также о соответствии результатов 
инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае, если 
результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу 
одновременно с проектной документацией) [34]. 
В соответствии со ст. 51 ГрК РФ должно быть получено разрешение на 
строительство. 
Разрешение на строительство представляет собой документ, который 
подтверждает соответствие проектной документации требованиям, 
установленным градостроительным регламентом, проектом планировки 
территории и проектом межевания, при осуществлении строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным 
объектом, или требованиям, установленным проектом планировки территории и 
проектом межевания территории, при осуществлении строительства, 
реконструкции линейного объекта, а также допустимость размещения объекта 
капитального строительства на земельном участке в соответствии с 
разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации [34]. 
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Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. 
Строительство должно осуществляется в соответствии со ст. 52 и ст. 53 
ГрК РФ, учитывая проведение строительного контроля в целях проверки 
соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям 
технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства.  
В соответствии со ст. 55 ГрК РФ должно быть получено разрешение на 
ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. Разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет 
выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной 
документацией, а также соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации [34]. 
Также, в соответствии с гл. 6.1 ГрК РФ, застройщик и генеральный 
подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организации о 
допуске к определенным видам работ. 
 
2.2.2 Статус и характеристика земельного участка 
 
Проектируемый объект «Культурно-спортивный комплекс» расположен 
на территории Северо-Енисейского района Красноярского края, в 70 км южнее 
районного центра – г. п. Северо-Енисейский.  
Градостроительный регламент установлен решением Северо-Енисейского 
районного Совета депутатов от 28.12.2012 г. № 605-44 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки территории Северо-Енисейского района» [35]. 
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Согласно данному регламенту земельный участок расположен на землях 
промышленности. Согласно статье 83 ЗК РФ землями промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, 
безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, 
которые расположены за границами населенных пунктов и используются или 
предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации 
объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической 
деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных 
специальных задач и права на которые возникли у участников земельных 
отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации [33].  
Планировочная организация земельного участка объекта строительства 
разработана на основании градостроительного плана земельного участка 
№RU 24534000-294, утвержденного Распоряжением администрации Северо-
Енисейского района от 08.09.2016 г. №1038-ос «Об утверждении 
градостроительного плана земельного участка». 
Разрешенным использованием земельного участка, согласно 
градостроительному плану, является строительство объекта капитального 
строительства «База социально-бытового обустройства Олимпиадинского 
месторождения (Культурно-спортивный комплекс ОГОК)». 
Границы участка для реализации проектных решений представлены на 
рисунке 2.5. Кадастровый номер участка площадью 3 га строительства 
24:34:0080401. 
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Рисунок 2.5 - Граница территории для строительства культурно-спортивного 
комплекса  
 
Проектируемые здание, подъезд и инженерные сети культурно-
спортивного комплекса расположены на ранее отведенных землях – землях 
промышленности, транспорта, связи, радиовещания, энергетики и иного 
назначения по договору аренды земельного участка № 2 от 26.06.2006 г. и землях 
КГУ «Северо-Енисейское лесничество» по договору аренды лесного участка 
№ 69 от 11.04.2008 г. 
Договор аренды лесного участка № 69 от 11.04.2008 г. был заключен с 
агентством лесной отрасли администрации Красноярского края сроком на 35 лет. 
В аренду предоставляется лесной участок площадью 9,70 га, который имеет 
расположение: Красноярский край, Северо- Енисейский район, КГУ «Северо-
Енисейское лесничество», Новокаламинское участковое лесничество квартал № 
635, Ерудо-Питское участковое лесничество квартал № 329, кадастровый номер 
24:34:00 00 00:0080. Арендодатель, согласно договору, предоставляет 
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арендатору во временное пользование лесной участок, находящийся в 
государственной собственности, для разработки месторождений полезных 
ископаемых – строительство объектов для улучшения социально-бытовых 
условий в вахтовом поселке Олимпиадинского ГОКа в Северо-Енисейском 
районе.  
Договор аренды земельного участка № 2 от 26.06.2006 г. был заключен с 
Муниципальным образованием Северо-Енисейкого района Красноярского края, 
от имени которого выступает администрация Северо-Енисейского района. В 
аренду предоставляется земельный участок с кадастровым номером № 24:34:00 
00 00:0050, общей площадью 9982140 м2, расположен: Красноярский край, 
Северо-Енисейский район, участок находится примерно в 72 км по направлению 
на юго-запад от п. Северо-енисейский, для использования в целях строительства 
1-ой очереди Олимпиадинского ГОКа. 
Срок договора аренды земельного участка № 2 от 26.06.2006 г. истек 
31.12.2013 г. Однако в разделе «Схема планировочной организации земельного 
участка» проектной документации оговорено, что после окончания срока 
действия договоров аренды отведенных земельных участков планируется их 
продление на период, соответствующий действию лицензии на право 
пользования недрами Олимпиадинского золоторудного месторождения. В свою 
очередь, АО Золотодобывающая компания Полюс (АО Полюс) обладает 
лицензией № КРР02839БЭ на разведку и добычу полезных ископаемых от 05.07. 
2016 г. сроком до 31.12.2027 г.  Следовательно, компании АО «Полюс» 
необходимо снова заключить договор аренды земельного участка № 2 в порядке, 
описанном в ст.39.20 ЗК РФ. 
Согласно п. 2ст. 39.6 ЗК РФ, договор аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка, 
на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, 
сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты 
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недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, 
предусмотренных статьей 39.20 ЗК РФ, на праве оперативного управления [33]. 
Согласно п. 1 ст. 39.20 ЗК РФ, если иное не установлено настоящей статьей 
или другим федеральным законом, исключительное право на приобретение 
земельных участков в собственность или в аренду имеют граждане, юридические 
лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на 
таких земельных участках [33]. В свою очередь АО «Полюс» имеет в 
собственности здания и сооружения, расположенные да данном участке.  
Процедура предоставления земельного участка в аренду описана в п.6 ст. 
39.20 ЗК РФ [33].  
АО «Полюс» вправе обратиться самостоятельно в уполномоченный орган 
с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду.  
В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления от 
АО «Полюс», правообладателя зданий, сооружений или помещений в них 
администрация Северо-Енисейского района направляет иным правообладателям 
зданий, сооружений или помещений в них, имеющим право на заключение 
договора аренды земельного участка, подписанный проект договора аренды с 
множественностью лиц на стороне арендатора. 
В течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды 
земельного участка правообладатели зданий, сооружений или помещений в них 
обязаны подписать этот договор аренды и представить его в администрацию 
Северо-Енисейского района. Договор аренды земельного участка заключается с 
лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в 
уполномоченный орган в указанный срок. 
В течение трех месяцев со дня представления в администрацию Северо-
Енисейского района договора аренды земельного участка, подписанного в 
соответствии с п.6, ст. 39. 20 арендаторами земельного участка, уполномоченный 
орган обязан обратиться в суд с требованием о понуждении правообладателей 
здания, сооружения или помещений в них, не представивших в уполномоченный 
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орган подписанного договора аренды земельного участка, заключить этот 
договор аренды. 
 
2.2.3 Правовые полномочия деятельности юридических лиц – 
участников реализации проекта строительства культурно-спортивного 
комплекса ОГОК 
 
В данном проекте акционерное общество «Золотодобывающая компания 
«Полюс» является инвестором, заказчиком и застройщиком в одном лице. 
Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» 
(сокращенное название АО «Полюс») ИНН 2434000335, ОГРН1022401504740 от 
26.05.1993 г. Юридический адрес: 663282, Российская Федерация, Красноярский 
край, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, д. 2б. Фактический 
адрес: 660061, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Цимлянская, д.37. Телефонн: 8 (391) 290-61-03, факс: 8 (391) 290-61-80. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
1026.04-2010-2434000335-С-011 от 14.08.2015 г.  
Основной вид деятельности по ОКОНХ: 12411 – Добыча драгоценных 
металлов. 
Проектировщиком является открытое акционерное общество «Полюс 
Проект» (сокращенное название ООО «Полюс Проект») ИНН 2463222090, ОГРН 
1102468035064. Юридический адрес: 660028, Российская Федерация, 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, стр.9, пом.919. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 0672-
2013-2461002003-П-9 от 21.02. 2013 г. 
ООО «Полюс Проект» — специализированная проектная организация, 
осуществляющая комплексные работы по проектированию промышленных, 
энергетических и гражданских объектов. 
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Основной вид деятельности ООО «Полюс Проект» — инженерно–
техническое проектирование в промышленности и строительстве. 
Основными заказчиками проектных работ компании являются 
предприятия Группы «Полюс». 
Генеральным подрядчиком является открытое акционерное общество 
«Водстрой» (сокращенное название ООО «Водстрой») ИНН 7701107668, ОГРН 
1027700122526 от 30.12.2008 г. Юридический адрес: 107078, город Москва, 
улица Басманная Нов., 10-1 Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства: 1057.11-2009-2463210633-С-011 от 01.12.2016 г. 
Основным видом деятельности является строительство зданий и 
сооружений. 
 
2.2.4 Правое обеспечение реализации инвестиционного проекта 
строительства культурно-спортивного комплекса ОГОК 
 
Реализация проекта строительства культурно-спортивного комплекса на 
Олимпиадинском ГОК началась с составления АО «Полюс» инвестиционной 
заявки, в которой была обоснована актуальность и необходимость реализации 
данного инвестиционного проекта, составлено его краткое описание, посчитана 
экономическая эффективность проекта. После чего заказчиком было 
сформулировано задание на выполнение проектных работ, согласно которому, 
основанием для разработки проекта является план ПИР АО «Полюс» на 2015 год, 
вид строительства — новое строительство. 
Инженерные изыскания производились ООО «Экоприс» на основании 
договора подряда № П782-15 от 17 ноября 2015 г. согласно требованиям 
ст. 47 ГрК РФ. Подрядчик был привлечен по процедуре тендера. Общество с 
ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие по 
продвижению исследований в области экологии «Экоприс», ИНН 2465079078, 
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ОГРН 1032402657627, адрес: 660032, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Дубенского д.4. СРО № 45 от 23 апреля 2012 г. 
Проектирование осуществлялось ООО «Полюс Проект» на основании 
договора подряда № 157-15/ПК758-15 от 22 сентября 2015 г. согласно 
требованиям, изложенным в ст.48 ГрК РФ и в Постановлении Правительства РФ 
от 16.02.2008 № 87 (ред. от 12.11.2016, с изм. от 28.01.2017) "О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию". 
Проектная документация прошла негосударственную экспертизу 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, и получила 
положительное заключение № 77-2-1-3-0249-16 от 22.09.2016 г., выданное ООО 
«АРГО». 
Для получения разрешения на строительство культурно-спортивного 
комплекса ОГОК АО «Полюс» обратилось в администрацию Северо-
Енисейского района с документами согласно п. 7 ст. 51 ГрК РФ. Было выдано 
разрешение на строительство № 24-649-2082-2016 от 19.10.2016 г. Срок действия 
разрешения – до 19.10.2017 г. 
На данный момент объект находится на стадии строительства. За объектом 
осуществляется строительный контроль, авторский надзор и государственный 
строительный надзор согласно ст. 52 ГрК РФ. 
По завершении строительства АО «Полюс» будет необходимо получить 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в порядке, указанном в ст. 55 ГрК 
РФ. 
 
2.2.5 Правовое обеспечение эксплуатации культурно-спортивного 
комплекса ОГОК 
 
Эксплуатация здания будет осуществляться после получения АО «Полюс» 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  
Требования законодательства Российской Федерации к эксплуатации 
зданий, сооружений отражены в ст. 55.24 ГрК РФ [34].  
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Согласно п.6 ст.55.25 ГрК РФ в целях обеспечения безопасности зданий, 
сооружений в процессе их эксплуатации должны обеспечиваться техническое 
обслуживание зданий, сооружений, эксплуатационный контроль, текущий 
ремонт зданий, сооружений [34]. 
Согласно п.4 ст.55.25 ГрК РФ эксплуатационный контроль за техническим 
состоянием зданий, сооружений проводится в период эксплуатации таких 
зданий, сооружений путем осуществления периодических осмотров, 
контрольных проверок и (или) мониторинга состояния оснований, строительных 
конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-
технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других 
характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем 
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 
обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям технических 
регламентов, проектной документации [34]. 
Согласно п.8 ст.55.25 ГрК РФ, техническое обслуживание зданий, 
сооружений, текущий ремонт зданий, сооружений проводятся в целях 
обеспечения надлежащего технического состояния таких зданий, сооружений. 
Под надлежащим техническим состоянием зданий, сооружений понимаются 
поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а 
также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического 
обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в 
соответствии с требованиями технических регламентов, проектной 
документации [34]. Согласно требованиям [36] был разработан график 
технического обслуживания здания культурно-спортивного комплекса 
(Приложение Д). 
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2.2.6 Правовые риски реализации инвестиционного проекта 
строительства культурно-спортивного комплекса 
 
Правовой риск — это текущий или будущий риск потери дохода, капитала 
или возникновения убытков в связи с нарушениями или несоответствием 
внутренним и внешним правовым нормам, таким как законы, подзаконные акты 
регуляторов, правила, регламенты, предписания, учредительные документы. 
Касательно правовых рисков для проекта строительства культурно-
спортивного комплекса могут оказать воздействие следующие факторы: 
- изменение законодательной базы РФ; 
- некорректно составленный контракт/документация; 
- досрочное прекращение обязательств по договору одной из сторон, 
которое может привести к издержкам при производстве, а также к увеличению 
сроков строительства; 
- нарушение условий труда, которое может привести к судебным 
разбирательствам и штрафам компании АО «Полюс»; 
- нарушение техники безопасности сотрудниками, которое может повлечь 
травмы сотрудников или летальный исход, и в последствии - к судебным спорам 
и штрафам АО «Полюс»; 
- нарушение техники безопасности сотрудниками, которое может повлечь 
штрафы в результате проверок ГАСН; 
- ошибочные проектные решения, которые могут привести к аварийной 
или чрезвычайной ситуации на строительной площадке, например, падение груза 
с крюка крана; 
- нарушение требований экологической безопасности может быть чревато 
штрафными санкциями; 
- несоблюдение работниками должностных инструкций, что может 
привести к ухудшению качества и увеличению сроков выполняемой работы. 
Для минимизации негативного влияния рисков на проект необходимо 
разработать механизм управления рисками.  
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Механизм управления рисками строительного инвестиционного проекта 
включает у себя такие составляющие элементы, как установление целей системы 
управления рисками, количественный анализ конкретного вида риска, 
разработка комплекса управленческих решений по минимизации уровня риска.  
Для уменьшения вероятных последствий рисков проекта строительства 
культурно-спортивного комплекса разработан план управления рисками. В 
таблице 2.6 приведен план управления рисками проекта, в котором предлагаются 
мероприятия по нейтрализации наиболее вероятных рисков. В строке «Анализ» 
производится степень вероятности того или иного риска по шкале от 0 до 1. 
 
Таблица 2.6 - План управления правовыми рисками проекта культурно-
спортивного комплекса 
Раздел плана Описание 
Фактор риска Правовой 
Риски 
1. Изменение законодательной базы РФ; 
2.Некорректно составленный 
контракт/документация; 
3. Досрочное прекращение обязательств по 
договору одной из сторон; 
4 Нарушение условий труда; 
5.Нарушение техники безопасности 
сотрудниками, которое может повлечь травмы 
сотрудников или летальный исход; 
6.Нарушение техники безопасности 
сотрудниками, которое может повлечь 
штрафы в результате проверок ГАСН; 
7.Ошибочные проектные решения, которые 
могут привести к аварийной или 
чрезвычайной ситуации на строительной 
площадке;  
8.Нарушение требований экологической 
безопасности; 
9.Несоблюдение работниками должностных 
инструкций. 
Анализ 
1. 0,4 
2. 0,2 
3. 0,6 
4. 0,2 
5. 0,7 
6. 0,6 
7. 0,6 
8. 0,3 
9. 0,7 
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Окончание таблицы 2.6 
Раздел плана Описание 
Стратегия 
3. Четкое описание прав и обязанностей 
сторон при досрочном расторжении договора 
в теле договора. А также необходимо 
установить материальную ответственность 
сторон за понесенные издержки в случае их 
возникновения. 
5. Проведение инструктажей для сотрудников 
по технике безопасности, ведение журнала об 
ознакомлении с правилами техники 
безопасности с подписями работников. Также 
необходимо фиксировать случаи 
возникновения у сотрудников травм или 
летального исхода по причине нарушения 
техники безопасности, вести статистику таки 
случаев и доносить эту информацию до 
сотрудников АО «Полюс». 
6. Разработка системы поощрений и наказаний 
за соблюдение правил техники безопасности, 
введение материальной ответственности за их 
нарушение. Размещение информационных 
стендов о правилах техники безопасности и 
последствиях их несоблюдения. 
7. Выполнение экспертизы проектной 
документации на нескольких уровнях: 
внутреннем и внешнем. Контроль и 
регулярные проверки технического состояния 
машин и оборудования на строительной 
площадке. Своевременное ведение 
исполнительной документации с фиксацией 
ответственных лиц и условий проведения 
работ. 
9. Осуществление строительного контроля 
заказчиком, АО «Полюс», а также разработка 
системы наказания и поощрения сотрудников. 
Создание благоприятных условий труда в 
вахтовом поселке. 
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2.3 Оценка эффективности инвестиционного проекта строительства 
культурно-спортивного комплекса ОГОК 
 
2.3.1 Оценка затрат на реализацию инвестиционного проекта 
строительства культурно-спортивного комплекса ОГОК 
 
На первом этапе реализации проекта культурно-спортивного комплекса 
предполагается выполнение изысканий, разработку проектной и рабочей 
документации на строительство культурно-спортивного комплекса на 
Олимпиадинском ГОК, проведение неосударственной экспертизы проекта. 
Согласно договору, между АО «Полюс» и ООО НПП «Экоприз» 
№ ПК 852-15 от 17.11.2015 г., стоимость выполнения комплекса инженерных 
изысканий для разработки проектной документации объекта «Культурно-
спортивный комплекс ОГОК» составляет 1 652 000 рублей. 
Согласно договору, между АО «Полюс» и ООО «Полюс Проект» 
№ ПК 758-15 от 22.09.2015 г., стоимость разработки проектной и рабочей 
документации по объекту «Культурно-спортивный комплекс ОГОК» составляет 
8 910 532 рублей. 
Стоимость негосударственной экспертизы определена по договору и 
составляет 134 000 рублей. 
Затраты на строительство объекта (без учета стоимости подготовки 
проектной документации и инженерных изысканий), согласно сводному 
сметному расчету (Приложение Е), составляют 210 709 700 рублей в ценах 2015 
года. В ценах 2017 г. сумма составляет 245 097 500 рублей. При переводе цены 
использовались индексы изменения СМР для строительства [Приложение 1, 37]. 
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2.3.2 Оценка доходов от реализации инвестиционного проекта 
культурно-спортивного комплекса ОГОК 
 
Доходы от реализации проекта строительства культурно-спортивного 
комплекса основываются на экономии транспортных затрат при перевозке 
вскрыши в результате расширения отвала «Северный» на место прежнего 
спортивного комплекса. Выгода рассчитывалась из учета того, что 
себестоимость грузовой работы на карьере составляет 6,5 руб./тнкм. 
Другой статьей дохода является экономия на закупе автосамоствалов в 
размере 300 000 000 рублей. 
 
2.3.3 Расчет экономической эффективности реализации 
инвестиционного проекта строительства культурно-спортивного 
комплекса ОГОК 
 
Для наглядности упрощенный график реализации проекта представлен в 
таблице 2.7. 
 
Таблица 2.7 – Упрощенный график реализации проекта 
Вид работ 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 2019 
Проведение инженерных изысканий      
Разработка проектной документации       
Разработка рабочей документации      
Прохождение экспертизы проекта      
Строительство      
Ввод в эксплуатацию       
 
Дополнительные исходные данные для расчетов приведены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 - Исходные данные для расчетов 
Исходные данные Ед. изм. Значение 
Себестоимость грузовой работы на карьере Восточный руб./тнкм 6,5 
Ставка дисконтирования % 12 
Налог на добычу п.и. % 6 
Налог на имущество, % стоимости основных фондов % 2,2 
Налог на прибыль, % от прибыли % 20 
 
Затраты на коммунальные услуги не учитывались, так как было принято 
решение передать управление объектом управляющей компании, в стоимость 
услуг которой, входят расходы на коммунальные услуги. 
Показатели экономической эффективности проекта сведены в таблицу 2.9. 
Таблица с расчет экономической эффективности приведена в графической 
части дипломной работы. 
 
Таблица 2.9 - Показатели экономической эффективности проекта 
Наименование показателя Ед. изм. Значение 
Чистый денежный доход тыс. руб. 199 780,70 
Внутренняя норма доходности (IRR) % 21 
Чистый дисконтированный доход (NPV) тыс. руб. 42 732,28 
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) лет 7,7 
Индекс доходности (DPI) -  1,2 
 
Согласно вышеприведенным показателям, проект следует принять к 
реализации по следующим факторам: 
- NPV > 0, говорит о том, что 42 732,28 тыс. руб. - это та добавочная 
проектом стоимость, которую мы получим в результате реализации проекта. 
- IRR =21 % - это процентная ставка, при которой NPV=0, что позволяет 
сделать вывод о рентабельности проекта, так как IRR = 21 % больше принятой 
ставки дисконтирования, равной 12 %. 
- DPP = 7,7 года, данный срок окупаемости является приемлемым для 
объекта непрофильного направления организации. 
- DPI > 1,  говорит о том, что на 1 рубль вложенного капитала мы получим 
0,2 рубля дохода. 
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2.3.4 Расчет социальной эффективности инвестиционного проекта 
строительства культурно-спортивного комплекса ОГОК 
 
Проект строительства культурно-спортивного комплекса, в первую 
очередь, направлен на достижение социальной эффективности, так как одним из 
важнейших приоритетов социальной политики АО «Полюс» является 
популяризация здорового образа жизни и привлечение работников к 
систематическим занятиям физкультурой, а также обеспечение их досуга в 
вахтовом поселке. 
Необходимо отметить, что развитая социальная инфраструктура повышает 
конкурентоспособность компании как привлекательного работодателя и 
является одним из основных факторов снижения текучести кадров и 
возможности привлечения специалистов для работы вахтовым методом в ЗАО 
«Полюс». 
Оценить социальный эффект позволяет методика Богдановой А. С.  
«Оценка эффективности инвестиционных проектов, имеющих социальную 
направленность» [38]. Согласно данной методике, в качестве базового 
показателя для расчета стоимостной оценки социальной эффективности проекта 
интегральный показатель социального эффекта от реализации инвестиционного 
проекта определяют по формуле 
 
Es=CRU∙CSE                                                                                                         (2.1) 
 
где CRU - коэффициент региональной полезности; 
CSE - коэффициент социальной эффективности. 
 
Социальная эффективность понимается как положительное последствие от 
реализации инвестиционного проекта для населения, которое выражается в 
улучшении качества жизни при увеличении объема или предложения новых 
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услуг, повышения доступности, своевременности и регулярности их 
предоставления [38]. 
Оценка социальной эффективности осуществляется с помощью системы 
показателей социальной эффективности проекта. Коэффициент социальной 
эффективности проектов рассчитывается, как средневзвешенное значение 
показателей социальной эффективности проекта по формуле 
 С = ∑ (	
 ∙ )                                                                                               (2.2) 
 
где W – вес показателя; 
N – количество показателей; 
i – номер показателя. 
 
Вес и значение показателей определяется на основе предпочтений 
инвестора. Показатели общественной эффективности могут учитывать 
результаты реализации инвестиционного проекта для общества, в том числе как 
непосредственные результаты и затраты проекта, так и затраты и результаты в 
смежных секторах экономики, экологические, социальные и иные 
внеэкономические эффекты. Показатели, используемые для оценки социальной 
эффективности проектов, представлены в таблице 2.10. 
 
Таблица 2.10 – Показатели социальной эффективности проекта 
Показатель социальной 
эффективности 
Вес 
показателя Содержание показателя 
Значение 
показателя, 
% 
Степень социальной направленности проекта 
1.Приоритетность 
(соответствие 
цели ИП приоритетам, 
целям и стратегии 
социально- 
экономического 
развития города) 
0,15 
соответствуют 100 
частично соответствуют 
заявленным приоритетам и 
целям 
50 
не соответствуют 0 
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Окончание таблицы 2.10 
Показатель социальной 
эффективности 
Вес 
показателя Содержание показателя 
Значение 
показателя, 
% 
2.Обеспеченностьуслугами 
(уровень 
обеспеченности города 
услугами, 
предусмотренными ИП) 
0,25 
менее 50 % 100 
от 50 до 75 % 60 
от 75 до 100 % 30 
3.Отраслевая 
принадлежность проекта 
(отрасль, к которой 
принадлежит 
социальная проблема, 
решаемая при 
реализации ИП) 
0,4 
образование, здравоохранение, 
социальная защита населения, 
культура, физическая культура 
100 
ЖКХ 70 
благоустройство 40 
транспорт, энергетика,связь 20 
4.Охват результатами 
проекта (население, 
использующее 
результаты реализации 
ИП) 
0,2 
все население вахтового 
поселка 100 
не менее 50% населения 
вахтового поселка 80 
не менее 25 % населения 
вахтового поселка 60 
не менее 2 % населения 
вахтового поселка 40 
менее 2 % населения вахтового 
поселка 20 
Степень влияния результатов ИП на жизнь населения 
1. Повышение уровня 
занятости населения 
(увеличение рабочих 
мест при реализации ИП 
к численности занятых в 
экономике города) 
0,13 
не менее чем на 0,1% 100 
не менее чем на 0,05% 75 
менее чем на 0,05% 40 
2. Влияние на объем 
услуг (возможность 
предоставления 
населению города 
социальных услуг в 
результате реализации 
проекта) 
0,45 
Ранее не 
предоставлявшаяся 
 услуга 
100 
Существенно 
увеличен объем 
социальной услуги, 
потребность в 
которой возрастает 
50 
3. Влияние на качество 
услуг в результате 
реализации проекта 
0,19 
 Повысится  качество и 
технология оказания 
социальных услуг населению                
100 
Повысится  качество оказания 
социальных услуг населению    70 
Усовершенствуется технология 
оказания социальных услуг 
населению      
30 
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Проведем оценку социальной эффективности проекта по степени 
социальной направленности согласно таблицы 2.10, после чего сделаем выводы 
о целесообразности его реализации. Оценка производится в таблице 2.11. 
 
Таблица 2.11 – Оценка социальной эффективности по степени социальной 
направленности проекта 
Показатель Вес Значение, % Взвешенное значение, % 
Приоритетность 0,15 50 7,5 
Обеспеченность услугами 0,25 100 25 
Отраслевая принадлежность проекта 0,4 100 40 
Охват результатами проекта 0,2 80 16 
Итого 1  88,5 
 
По результатам оценки социального эффекта проекта строительства 
культурно-спортивного комплекса ОГОК можно увидеть, что проект имеет ярко-
выраженную социальную направленность (около 90 %), а это означает, что 
данный проект целесообразно принять к реализации. 
Далее оценим социальную эффективность по степени влияния результатов 
реализации инвестиционного проекта на жизнь работников вахтового поселка. 
Оценка производится в таблице 2.12. 
 
Таблица 2.12 – Оценка социальной эффективности по степени влияния 
результатов реализации инвестиционного проекта на жизнь работников 
вахтового поселка 
Показатель Вес Значение, % Взвешенное значение, % 
Цены на услуги по сравнению с 
ценами конкурентов 0,23 0 0 
Повышение уровня занятости 
населения 0,13 40 5,2 
Влияние на объем услуг 0,45 100 45  
Влияние на качество услуг в 
результате реализации проекта 0,19 100 19 
Итого 1  69,2 
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Согласно оценке показателей социальной эффективности проекта по 
степени влияния результатов его реализации на жизнь работников вахтового 
поселка, проект строительства культурно-спортивного комплекса так же 
целесообразно принять к реализации, т. к. итоговое взвешенное значение 
превышает 50%. 
Полученные значения подставляем в формулу 2.2. 
 
CSE = ,, = 78,85 %. 
 
Основываясь на полученных показателях оценки инвестиционного 
проекта, можно сделать вывод о том, что инвестиционный проект привлекателен 
и его следует принять к реализации, так как он удовлетворяет требованиям 
социальной эффективности и имеет положительный эффект. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
92 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Выпускная квалификационная работа разработана в соответствии с целями 
и задачами, поставленными заданием на дипломное проектирование. Итоговые 
результаты отражают целесообразность строительства культурно-спортивного 
комплекса в вахтовом поселке ОГОК.  
Выполнение технической экспертизы показало, что проект соответствует 
требованиям строительных норм и правил. Схема планировочной организации 
земельного участка выполняет требования санитарных и пожарных норм. 
Конструктивные и объемно-планировочные решения разработаны в 
соответствии с функциональным назначением здания, а также в соответствии с 
требованиями [12]. 
После проведения экологической экспертизы было подтверждено, что 
объект не оказывает негативного воздействия на окружающую среду как во 
время строительства, так и во время эксплуатации объекта и не требует 
увеличения санитарно-защитной зоны. Наибольшие доли выбросов в 
атмосферный воздух приходятся на оксид углерода - 33% и неорганическую 
пыль, содержащую двуокись кремния - 31%. 
При проведении анализа района строительства и окружения был выявлен 
дефицит объектов социальной инфраструктуры и необходимость их 
строительства для создания комфортных условий проживания в вахтовом 
поселке, а также для повышения конкурентоспособности АО «Полюс» как 
работодателя на рынке труда. Дефицит обусловлен увеличением численности 
работников, проживающих на территории вахтового посёлка Олимпиадинского 
ГОКа с 1500 человек до 3000 человек. 
На основе сложившихся условий для строительства культурно-
спортивного комплекса ОГОК была составлена матрица SWOT-анализа, которая 
показала основные преимущества и недостатки реализации проекта. В 
результате чего был создан реестр рисков, в процессе разработки которого была 
произведена идентификация рисков проекта строительства культурно-
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спортивного комплекса, возникающих в период жизненного цикла проекта, 
оценка их значимости, разработка мероприятий по снижению вероятности 
наступления рисковых событий и/или минимизации последствий. 
При разработке концепции реализации инвестиционного проекта 
строительства культурно-спортивного комплекса ОГОК для управления 
проектом на этапе строительства были разработаны календарный график работ 
и составлена декомпозиция работ по жизненному циклу, кроме того были 
изложены предложения по обеспечению контроля качества строительных и 
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 
оборудования, конструкций и материалов. Для управления проектом на этапе 
эксплуатации на основе сравнения был выбран вариант передачи управления 
объектом на аутсорсинг. Выбор был произведен на основании расчета затрат АО 
«Полюс» на самостоятельное управление и на оплату услуг по управлению 
объектом строительства управляющей компании, которые составили 
11 453 644 руб. и 9 600 000 руб. соответственно. 
Этапы строительства соответствуют требованиям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Ход реализации проекта строительства 
культурно-спортивного комплекса ОГОК на текущем этапе имеет следующий 
вид: земельный участок для строительства используется АО «Полюс» на 
основании договора аренды, строительство объекта на котором осуществляется 
в соответствии разрешенному использованию земельного участка. В свою 
очередь в процессе реализации проекта, было получено положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации и 
инженерных изысканий, после чего выдано разрешение на строительство. 
Участники строительства взаимодействуют между собой на основании 
договорных отношений. Порядок отношений между субъектами, участвующими 
в реализации проекта регламентируются Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 
В заключении, в ВКР выполнены расчеты экономического и социального 
эффектов.  
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Перед расчетом экономической эффективности была произведена оценка 
затрат и доходов от реализации проекта. Сумма капитальных вложений 
составляет 221 406 232 руб., в эту сумму входит стоимость выполнения 
комплекса инженерных изысканий для разработки проектной документации 
(1 652 000 руб.), стоимость разработки проектной и рабочей документации 
(8 910 532 руб.), стоимость негосударственной экспертизы (134 000 руб.) и 
стоимость строительства (210 709 700 руб. в ценах 2015 г.). Доходы от 
реализации проекта основываются на экономии транспортных затрат при 
перевозке вскрыши из учета того, что себестоимость грузовой работы на карьере 
составляет 6,5 руб./тнкм. В результате были получены следующие показатели 
экономической эффективности проекта: 
- чистый денежный доход - 199 780,70 тыс. руб.; 
- внутренняя норма доходности (IRR) - 21 %; 
- чистый дисконтированный доход (NPV) - 42 732,28 тыс. руб.; 
- дисконтированный срок окупаемости (DPP) - 7,7 лет; 
- индекс доходности (DPI) -  1,2. 
Коэффициент социальной эффективности равен 78,85 % и рассчитан как 
средневзвешенное значение показателей степени социальной направленности 
проекта (88,5%) и степени влияния результатов реализации инвестиционного 
проекта на жизнь работников вахтового поселка (69,2%). 
По результатам полученных показателей, можно рекомендовать проект 
строительства культурно-спортивного комплекса ОГОК к реализации. 
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87/1
- Грунтовый водоотводной лоток
- Проектируемое здание
-Проектируемые проезды и площадки 
- Газон
- Тротуары
- Укрепленный откос - Ель
Л1
Примечание
ПлощадьПоз.
Ведомость проездов, тротуаров, площадок
Наименование покрытия,Тип
1 Проезды и площадки 
3
Площадки для установки мусорного контейнера 
2
8
1 2200
205
Тротуары, площадки с бордюром из просмоленнойдоски сеч.0,08х0,15 L=355п.м
с бордюром из просмоленной доски сеч.0,08х0,15 L=12п.м 
м²
Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий
НаименованиеПоз.
1 3
2
Обозначение Примечание
переносная
то же
обознач.
Условное Кол-во
8
3
2
 Мусорный контейнер3 2 ----//---
  ГОСТ 26804-2012  4 барьерного типа 42 h-0,75; шаг 2м
Скамья тип С-3А
Урна тип II
Площадка для временной парковки автомобилей
4
1201
Цветочницы из блоков тип I 305
Ведомость элементов озеленения
НаименованиеПоз. раст, Кол-во
1
Примечание
Газон, м²
Воз-
лет
3220
11202
Укрепление откосов, м²
С добавлением растительной земли 0,15м
С добавлением растительной земли 0,10м
Ель 12 15 С комом 0,8 х 0,8 х 0,6м
3
Ограждение дорожное металлическое
Схема планировочной организации земельного участка
- Условная граница территории 
 проектируемого объекта
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0,000
Порог на
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27/3 28/3 49/3 29/130/4
31/1
Вертикальная
связь
Зашить Зашить
Балкон на
отм. +3,600
-0,020
1
+1,190
Вертикальная
связь
26/1
-0,040
0,000
15/1
Вертикальная
связь
35/8
36/8
17/2
16/3
53/2
2/1
1/1
Вертикальная
связь
32/1
24/1
22/1
18/2
23/1
4/3
-0,020-0,020
1(4)
Воздушная
завеса
0,000
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15,1
5,5
10,7
4,9
3,9
6,5 16,2
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столик
5/2
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55
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8/3
9/2
11/1 10/2
13/2
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Экспликация помещений
Номер
поме-
щения
Наименование Площадь,м2
1 Тамбур 6,10
2 Вестибюль 61,10
3 Гардероб 13,70
4 Мужская раздевалка 44,00
5 Душевая мужской раздевалки 9,20
6 Санузел мужской раздевалки 1,70
7 Тамбур мужской раздевалки 2,70
8 Ǒенская раздевалка 15,80
9 Душевая женской раздевалки 3,70
10 Санузел женской раздевалки 2,00
11 Тамбур женской раздевалки 3,00
12 Санузел персонала 4,60
13 Санузел мужской 19,10
14 Санузел женский 10,10
15 Электрощитовая 16,20 В4
16 Тренерская 18,90
17 Узел ввода 15,10 Д
18 Комната отдыха при сауне 20,20
19 Парилка 9,70
20 Санузел при сауне 3,60
21 Тамбур при сауне 2,50
22 Пульт управления сауной 4,90 В4
23 Тамбур 3,90
24 Инвентарная 28,30 В3
25 Спортзал / Актовый зал 599,50
26 Ǡранение сцены 69,40 В2
27 Репетиционная 22,70
28 Репетиционная 16,20
29 Инвентарная (хранение стульев) 38,00 В1
30 Коридор 5,90
31 Тамбур 2,70
32 Коридор 12,60
33 Коридор 11,60
34 Тамбур 6,50
35 Лестничная клетка 19,00
36 Лестничная клетка 17,60
49 Аппаратная 11,90 В3
53 Комната уборочного инвентаря 5,50
54 Преддушевая 5,80
55 Преддушевая 4,40
56 Подсобное помещение 10,70
- 3-х слойные "Сэндвич"-панели ,
   толщиной 200мм.
-  Перегородки сборные системы
  "KNAUF" по серии 1.031.9-3.07 вып.1. толщ. 125мм
-  Перегородки кирпичные толщ. 120мм
   Условные обозначения
Лист прорезать
Стеновая сэндвич-панель
Колонна
Уплотнительная лента Утеплитель 	минеральная вата
Герметик силиконовый
Самосверлящий шуруп 	или заклепка

Самосверлящий шуруп
Фасонный Элемент
    или монтажная пена

2
0
min 400
2
0
0
200
11
2
1
Фасонный Элемент
Герметик для наружных работ
Самосверлящий шуруп 	или заклепка

Утеплитель 	минеральная вата
Самосверлящий шуруп
Уплотнительная лента
Стеновая стойка
Стеновая сэндвич-панель
    или монтажная пена
 Прокладка уплотняющаяпенополиэтиленовая
2020
min 100
1
1
1
Кровельная сэндвич-панель
Уплотнительная лента
Стеновая сэндвич-панель
Фальц кровельной панели
Уплотняющая масса 	мастика

Фасонный Элемент
Фасонный Элемент
Самосверлящий шуруп 	или заклепка

Герметик для наружных работ
Самосверлящий шуруп 	или заклепка

Самосверлящий шуруп 	или заклепка

Фасонный Элемент
Самосверлящий шуруп 	или заклепка

Герметик для наружных работ
Кровельный прогон
Утеплитель 	минеральная вата
    или монтажная пена

200
Самосверлящий шуруп 	или заклепка
Фасонный Элемент
3
4
180
6
0
0
Спецификация перемычек
Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед.,  кг
Приме-
чание
1 ГОСТ 948-84 1ПБ 13-1 12 54
2 ГОСТ 948-84 2 ПБ 17-2 7 71
3 ГОСТ 948-84 2 ПБ 29-4 3 120
Ведомость перемычек
Схема сечения
ПР1
ПР2
ПР3
1
2
3
6
5
0
120
14
0
120
120
14
0
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+3,600
48/6
+1,190
+3,580
Стремянка
выход на кровлю
38/7
+3,600
+1,800
+3,600
47/6
39/7
41/7
35/8 40/7
Проекционный
экран
37/11
45/9 46/9 44/9
36/8
1
1 (4)
План 2 этажа на отм. +3,600
Второй свет
Ограждение
h=1200мм
207,6 17,0
8,4
5,1
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4,7 4,7 6,1
12,7
31,7
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4,4
5,0
+1,800
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Рольшторы
Рольшторы
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Экспликация помещений
Номер
поме-
щения
Наименование Площадь
,м2
35 Лестничная клетка 9,50
36 Лестничная клетка 8,00
37 Тренажерный зал на 20 чел. 192,20
38 Инвентарная 8,40 В3
39 Кабинет директора 17,10
40 Миникинотеатр 31,70
41 Медкабинет 17,00
42 Ǡолл 16,50
43 Коридор 12,70
44 Комната уборочного инвентаря 6,10
45 Санузел мужской 4,70
46 Санузел женский 4,70
47 Тамбур 5,10
48 Галерея 207,60
Ведомость отделки помещений
Площадь, м2 
Наименование
или номер
помещения
Потолок Стены илиперегородки ПримечаниеПло-
щадь Вид отделки
Пло-
щадь Вид отделки
2,7,15,16,17,18,21,22,23,24
,25,26,27,28,29,35,37,39,
40,41,43,47,49,50,51,52,5
4,56
1564,70
Подвесной
потолок системы
"ARMSTRONG"
1857,15
Кирпичные
перегородки
оштукатуривают
ся и
окрашиваются
акриловыми
красками для
внутренних
работ в два раза.
Перегородки
системы KNAUF с
листами
АКВАПАНЕЛǧ
окрашиваются
акриловыми
красками для
внутренних
работ в два раза.
8,13 34,90
Подвесные
потолки из
АКВАПАНЕЛИ
производства
"KNAUF"
металлическом
каркасе по серии
1.045.9-2.07
87,60
Кирпичные
перегородки
оштукатуривают
ся и
окрашиваются
акриловыми
красками для
внутренних
работ в два раза.
Перегородки
системы KNAUF с
листами
АКВАПАНЕЛǧ
окрашиваются
акриловыми
красками для
внутренних
работ в два раза.
4,5,6,9,10,12,14,20,45,46 97,70
Подвесные
потолки из
АКВАПАНЕЛИ
производства
"KNAUF"
металлическом
каркасе по серии
1.045.9-2.07
256,95
Облицовка
глазурованной
керамической
плиткой на всю
высоту
3,30,31,32,33,34,36,38,42
,44,48,53
314
Подвесной
потолок системы
"ARMSTRONG"
528,90
Оштукатурива-
ние и
окрашивание
акриловыми
красками для
внутренних
работ в два раза
19 9,70
Обшивка
деревянными
рейками
(комплект
внутренней
отделки саун)
39,60
Обшивка
деревянными
рейками
(комплект
внутренней
отделки саун)
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Ограждение
Линия излома
разреза
6
5
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Покрытие - Трехслойная кровельная сэндвич-панель
МЕТАЛЛ ПРОФИЛǧ толщина - 250 мм
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0
0
Вертикальная
связь
Вертикальная
связь
Разрез 1 - 1
3
9
0
0
3
6
10
Полимерная мембрана Logicroof V-RP   -2мм;
Разделительный слой - стеклохолст 110г./м.кв
Утеплитель-плиты из каменной ваты РУФ БАТТС В, плотность  190  кг/м?, ƤА = 0,042 Вт/(м?К) -50 мм;
Утеплитель -плиты из каменной ваты РУФ БАТТС С , плотность  135 кг/м?, ƤА = 0,041 Вт/(м?К)  -200 мм;
Пароизоляционный слой-битумный рулонный материал Бикрост  ТПП -3мм;
Оцинкованный профилированный настил - 75 мм
Горизонтальная
связь
Горизонтальная
связь
3
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0
2
4
5
0
10
0
0
3
0
0
0
Переменная
Переменная
6
2
0
0
Подшивной
потолок
Съемные щиты
(Стеновой
протектор)
h=2000мм
Монолитная - бетон класса В15;F 150; W2-100мм
Утеплитель - Пеноплэкс Фундамент??- 50мм
Утрамбованная песчаная подсыпка - 50мм
Песчано-щебеночное основание - 150мм
Уплотненный грунт основания (обратная засыпка)
Линия излома
разрезаПеременная
6
0
0
0,000
2,100
3,025
2,750
7,500
3,600
6,600
12,800
0,000
1,800
5,850
3,600
8,100
-0,450
1,190
3,566
-0,450
3,600
8,100
3
1
ФАСАД     1 - 12
121
Водосточная
система МП Модерн
Ограждение
кровельное
Козырек
Витраж
0,000
-0,300
3,150
3,750
4,950
6,300
7,650
10,150
12,150
11,550
3,150
3,750
6,750
13,350
0,000
-0,300
0,110
11,250
12,910
12,350
12,850
6,450
4,950
2,550
1,050
0,110
2,250
15,990
11,600
7/1 8
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Зав.кафедрой Назиров Р.А.
1. Ǣитать совместно с листами 1,2,3,5.
2. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа
Экспликация полов
Номер
поме-
щения
Тип
пола
Схема пола
или тип
пола по серии
Данные элементов пола
(наименование, толщина,
основание и др.), мм
Площадь,
м2 
1, 2, 3, 7, 11 , 15,
21, 22, 23, 24,
26, 29, 30,31,
32, 33, 34,
1
1. Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001
(g0=2400 кг/мá
 на клею - 10 мм
2. Стяжка из мелкозернистого бетона
(g0=2100 кг/мá
 кл. В15 армированная сеткой
из арматуры 4Вр-I с ячейкой 150x150мм - 50 мм
3. Технологическая изоляция -
слой строительного полиэтилена
4. Утеплитель ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ
(g0=99-121 кг/мá
- 150 мм
5. Плита ж.б.(g0=2500 кг/мá
 - 200 мм
283,20
5, 6, 9,10, 12,
13, 14, 17, 18,
20, 53
2
1. Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001
(g0=2400 кг/мá
 на клею - 10 мм
2.Раствор цементно-песчаный М150
(g0=2400 кг/мá
  - 20 мм
3. Гидроизоляция 2 гидростеклоизола
ТУ-5774-050-14232470-2006  - 4 мм
4. Стяжка из мелкозернистого бетона
(g0=2100 кг/мá
 кл. В15  - 20 мм
5. Технологическая изоляция:
слой строительного полтэтилена
6. Утеплитель ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ
(g0=99-121 кг/мá
  - 150 мм
7. Плита ж.б.(g0=2500 кг/мá
  -200 мм
99
4, 8, 16, 27, 28,
49
3
1. Комерческий линолеум на
теплозвукоизоляционной подоснове - 5 мм
2. Прослойка из быстротвердеющей
мастики на влагостойких вяжущих
3.Раствор цементно-песчаный М150
(g0=2400 кг/мá
 - 45 мм
4. Технологическая изоляция -
слой строительного полиэтилена
5. Утеплитель ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ
(g0=99-121 кг/мá
 - 150 мм
6. Плита ж.б.(g0=2500 кг/мá
 - 200 мм
140,20
25 4
1. - уплотнение CONIPUR (g0=2,3 кг/мá)    - 3 мм
    - жидкий слой CONIPUR
    - заделка пор CONIPUR
    - резиновый мат (g0=0,8 кг/мá) -12 мм
    - клеящее вещество CONIPUR
    - грунтовка CONIPUR
2. Стяжка из мелкозернистого бетона
 (g0=2100 кг/мá
 кл. В15 армированная сеткой
из арматуры 4Вр-I с ячейкой 150x150 мм - 35мм
3. Технологическая изоляция -
    слой строительного полиэтилена
4. Утеплитель ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ
(g0=99-121 кг/мá
- 150 мм
5. Плита ж.б.(g0=2500 кг/мá
 - 200 мм
599,50
19 5
1. Половая доска Гост 8242-88 - 27 мм
2. Лага 100x50
3.Стяжка из мелкозернистого бетона
(g0=2100 кг/мá
 кл. В15 армированная сеткой
из арматуры 4Вр-I с ячейкой 150x150мм - 55 мм
3. Технологическая изоляция -
слой строительного полиэтилена
4. Утеплитель ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ
(g0=99-121 кг/мá
 - 150 мм
5. Плита ж.б.(g0=2500 кг/мá
 - 200 мм
9,70
42,43,47,48 6
1. Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001
(g0=2400 кг/мá
   на клею - 10 мм
2.Раствор цементно-песчаный М150
(g0=2400 кг/мá
 - 30 мм
3. Стяжка из мелкозернистого бетона
(g0=2100 кг/мá
 кл. В15- 40 мм
4. Монолитная ж.б. плита (g0=2500 кг/мá
 по
профнастилу  -120 мм
241,90
38, 39, 40, 41 7
1. Комерческий линолеум на
теплозвукоизоляционной подоснове - 5 мм
2. Прослойка из быстротвердеющей
мастики на влагостойких вяжущих
3.Раствор цементно-песчаный М150
(g0=2400 кг/мá
 - 35 мм
3. Стяжка из мелкозернистого бетона
(g0=2100 кг/мá
 кл. В15 - 40 мм
4. Монолитная ж.б. плита (g0=2500 кг/мá
 по
профнастилу - 120 мм
47,20
35,36 8
1. Бетон мозаичного состава кл. В15 - 30мм
(g0=2500 кг/мá

2. Бетон состава кл. В15 -  50 мм
(g0=2500 кг/мá

 3. Плита ж.б.(g0=2500 кг/мá
 - 80 мм
36,60
44,45,46 9
1. Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001
(g0=2400 кг/мá
   на клею - 10 мм
2.Раствор цементно-песчаный М150
(g0=2400 кг/мá
 - 20 мм
3. Гидроизоляция 2 гидростеклоизола
ТУ-5774-050-14232470-2006 - 4 мм
4. Стяжка из мелкозернистого бетона
 (g0=2100 кг/мá
 кл. В15 - 40 мм
5. Монолитная ж.б. плита (g0=2500 кг/мá
 по
профнастилу -120 мм
15,50
50,51,52 10
1. Бетон мозаичного состава кл. В15 -  30 мм
(g0=2500 кг/мá

2. Бетон состава кл. В15  -  50 мм
(g0=2500 кг/мá

3.  Монолитная ж.б. плита (g0=2500 кг/мá
 по
профнастилу -120 мм
316,40
37 11
1. - уплотнение CONIPUR (g0=2,3 кг/мá)    - 3 мм
    - жидкий слой CONIPUR
    - заделка пор CONIPUR
    - резиновый мат (g0=0,8 кг/мá) -12 мм
    - клеящее вещество CONIPUR
    - грунтовка CONIPUR
2. Стяжка из мелкозернистого бетона
 (g0=2100 кг/мá
 кл. В15 армированная сеткой
из арматуры 4Вр-I с ячейкой 150x150 мм - 35мм
3. Технологическая изоляция -
    слой строительного полиэтилена
4. Утеплитель ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ
(g0=99-121 кг/мá
- 150 мм
5. Монолитная ж.б. плита(g0=2500 кг/мá
 по
профнастилу - 120 мм
192,20
750
Ведомость заполнения проемов
Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед.,кг Прим
Двери
1 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8 10 -
2 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 3 -
3 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10 29 -
4 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-13 л900 5 -
5 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-14л900 10 -
6 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-15л900 1 -
7 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-24 3 -
8 ГОСТ 6629-88 ДО 24-13 1 -
9 ГОСТ 6629-88 ДО 24-15 1 -
10 ГОСТ 24698-81 ДН 21-13 л900 5 -
Окна
1 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1480-1000 (4М1-12-4М1-12-К4) 6 -
2 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1000-1000
(4М/1-12-4М/1-12-К4) 6
-
3 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 2700-2000 (4М1-12-4М1-12-К4) 20 -
Витражи
1 ГОСТ 21519-2003 БАК СПД 11100-2000(4М/1-14Аг-4М/1-14Аг-К4) 1
-
2 ГОСТ 21519-2003 БАК СПД 3000-3700(4М/1-14Аг-4М/1-14Аг-К4) 1
-
3 ГОСТ 21519-2003 БАК СПД 3000-3000(4М/1-14Аг-4М/1-14Аг-К4) 3
-
4 ГОСТ 21519-2003 БАК СПД 3000-1000(4М/1-14Аг-4М/1-14Аг-К4) 3
-
5 ГОСТ 21519-2003 БАК СПД 8400-1000(4М/1-14Аг-4М/1-14Аг-К4) 2
-
6 ГОСТ 21519-2003 БАК СПД 8900-1000(4М/1-14Аг-4М/1-14Аг-К4) 1
-
7 ГОСТ 21519-2003 БАК СПД 3000-8000(4М/1-14Аг-4М/1-14Аг-К4) 1
-
8 ГОСТ 21519-2003 БАК СПД 9100-2000(4М/1-14Аг-4М/1-14Аг-К4) 1
-
9 ГОСТ 21519-2003 БАК СПД 3000-740(4М/1-14Аг-4М/1-14Аг-К4) 2
-
10 ГОСТ 21519-2003 БАК СПД 3000-1700(4М/1-14Аг-4М/1-14Аг-К4) 1
-
11 ГОСТ 21519-2003 БАК СПД 3000-10000(4М/1-14Аг-4М/1-14Аг-К4) 1
-
12 ГОСТ 21519-2003 БАК СПД 3000-4000(4М/1-14Аг-4М/1-14Аг-К4) 1
-
19800
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51/10
52/10
52а1
1 (4)
План технического этажа на отм. +8,100
Ограждение
h=1200мм
36/8
258,8
36,111,7
+5,850 4,8
4,3
+5,850
3,8 3,8
21,5
+8.100
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Витраж 8
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6n
+11,430
44
n
i=
6
%
Выход на
кровлю
Снегозадержатель
трубчатый
+10,250
+10,250
Водосточная
система
Водосточная
система
Навес входа
   3n    3n    3n   3n
КО-ГОСТ Р 53254-2009
h=600мм
Ограждение
h=600мм
   3n    3n    3n   3n Навес
главного
входа
   3n   3n
Навес входа Навес входа
Снегозадержатель
трубчатый
6n
6n
6n
+11.750
+1,190
Стремянка
выход на кровлю
+12,030
+12,100
+15,140
План кровли
6n
Воронка
внутреннего
водостока
Воронка
внутреннего
водостока
Стакан
Стакан
Стакан
Стремянка
выход на кровлю
Отв. в
парапете
Отв. в
парапете
Покрытие - Трехслойная кровельная
сэндвич-панель МЕТАЛЛ ПРОФИЛǧ
толщина - 250 мм
Покрытие - Трехслойная кровельная
сэндвич-панель МЕТАЛЛ ПРОФИЛǧ
толщина - 250 мм
Навес входа
ПМ Переходная
лестница
ПД
Полимерная мембрана -PRJDSPPG 7-31 - 2мм
Разделительный слой - стеклохолст 110 г.м.кв
Утеплитель-плиты из каменной ваты РУФ БАТТС В, - 50 мм
Утеплитель-плиты из каменной ваты РУФ БАТТС С, -200 мм
Пароизоляционный слой - битумный рулонный материал 
Бикрост ТПП -3мм
Оцинкованный профилированный настил - 75 мм.
Экспликация помещений
Номер
поме-
щения
Наименование Площадь
,м2
35 Лестничная клетка 4,3 /4,8
36 Лестничная клетка 3,6 /3,8
4,3 /6,4
50 Технический этаж 258,80
51 Помещение связи 21,50 В3
52 Венткамера 36,10 В4
52а Воздухозаборная  камера 12,70
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1. Читать совместно с листами 2,3,4.
2. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа
Инженерная подготовка территории
предусматривает преобразование поверхности
существующего рельефа в соответствии с
проектными требованиями.
Строительные работы планируется
проводить в границах проектируемого
земельного отвода, воздействие на
прилегающие земельные участки, наблюдаться
не будут.
Воздействие объекта на территорию,
условия землепользования и
геологическую среду
Заключается в уничтожении
почвенно-растительного покрова в период
строительства объекта.
Заключается в изъятии местообитаний
животных и снижении численности животных в
прилегающих биотопах в связи с фактором
беспокойства
Воздействие объекта на растительность Воздействие объекта на животный мирМероприятия, предусмотренные проектом
ведение всех строительных работ и движение
транспорта строго в пределах полосы отвода земель
выбор оптимальной протяженности трасс
линейных коммуникаций и их прокладка в
едином технологическом коридоре
размещение (по возможности) новых
объектов на участках, где отсутствует
древесная растительность, либо объем
вырубки снижен до минимума, а также на
участках лесного фонда, относящихся к
нелесным землям (болота)
запрещение движения транспорта за пределами
автодорог
строительство проектируемых объектов по
возможности в зимний период
обеспечение мер по соблюдению режима
водоохранных зон, сохранению
почвенно-растительного покрова и
температурных характеристик мерзлых
грунтов при строительстве и эксплуатации
объектов обустройства
максимальное сохранение
почвенно-растительного покрова участков
водоохранных зон
организация мест хранения строительных
материалов на территории, свободной от
древесной растительности, недопущение
захламления зоны строительства мусором,
загрязнения горюче-смазочными
материалами
Рекультивация нарушенных земель
расчистка территории от лесной растительности
после строительства территория убирается от
строительного мусора, проводятся планировочные
работы и озеленение территории
складирование ПСП на существующие склады ПСП,
располагающиеся на территории Олимпиадинского
ГОКа
срезка плодородного слоя почвы (далее ПСП)
Общие требования к лесопользователям по
Лесному Кодексу РФ
соблюдение условий договора аренды лесного участка
осуществление противопожарных мероприятий и др.
ведение работ способами,
предотвращающими возникновение эрозии
почв, исключающими или ограничивающими
негативное воздействие на состояние и
воспроизводство лесов, а также состояние
водных и других природных объектов
соблюдение правил пожарной безопасности и
санитарных правил в лесах
Мероприятия, предусмотренные проектом
недопущение одновременной работы всех
строительных машин и механизмов
движение транспорта по установленной
схеме
комплектация парка техники
строительными машинами, которые
обеспечивают минимальные удельные
выбросы вредных веществ в атмосферу
обеспечение профилактического ремонта дизельных
механизмов
5
816
25
26
8
7 нормирование отходов
вторичное использование (по возможности)
сбор и хранение на специально
оборудованных площадках
передача на утилизацию
захоронение на
специализированные объекты
Мероприятия, предусмотренные проектом
Представлен типичной таежной
растительностью: сосны, лиственницы, кедр
сибирский, ель и пихта.
Растительный мир
Основу животного населения составляют
широко распространенные бореальные виды:
соболь, медведь, лось, белка, бурундук, рябчик,
дятлы, кедровка, кукша, клесты, синицы.
Животный мир
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Кафедра ПЗиЭНН.контр. Крелина Е.В.
Зав.кафедрой Назиров Р.А.
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Структура загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства
Расчет образования мусора от строительных работ
Характеристика источников выбросов и количество
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в
период строительства
Разработка мероприятий по охране окружающей среды при реализации инвестиционного проекта строительства
культурно-спортивного комплекса ОГОК
Оценка воздействия объекта на территорию, животный
и растительный мир  в период строительства
Мероприятия по охране и
рациональному использованию земельных
ресурсов и почвенного покрова
Мероприятия по охране объектов растительного и
животного мира и среды их обитания
Климатическая характеристика района
Повторяемость направлений
ветра (роза ветров) %
Мероприятия по минимизации
воздействия образующихся отходов
на окружающую среду
Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на
состояние окружающей среды
Мероприятия по охране
атмосферного воздуха
Оценка существующего состояния окружающей
среды в районе размещения планируемого объекта
Устройство подземной
части
Наименование работ
Продол-
житель-
ность
работ,
дн.
120
60
90
Подготовительный период
(включая мобилизацию подрядчика)
Земляные работы
Наружные сети
Возведение надземной
части
60
Устройство кровли
Заполнение оконных и
дверных проемов
Устройство подготовки
под полы
Черновая отделка
Чистовая отделка
Устройство чистых полов
Внутренние
сантехнические работы
Электромонтажные
работы
Благоустройство
Сдача объекта :
370
90
60
60
30
60
120
60
90
90
09
Отделочные работы :
Слаботочные работы 30
Разработка проектной
документации
Экспертиза ПД и РИИ
Получение разрешения на
строительство
Получение аренды
земельного участка
Проведение инженерных
изысканий
2015 2016 2017
I квартал II квартал III квартал VI кварталVI квартал
7
90
60
60
110
10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09
2018 2019
IIIкв. I квартал II квартал III квартал VI квартал I квартал II квартал III квартал VI квартал I квартал II квартал III квартал
Изготовление технического
плана объекта
Подача уведомления в
Службу ГАСН о готовности к
проведению итоговой
проверки
Формирование приказа ГАСН
о проведении итоговой
проверки объекта
Проведение ГАСН итоговой
проверки
Выдача предписания ГАСН
Устранение замечаний по
предписанию
Проверка устранения
нарушений по предписанию
Выдача ЗОС
Подача заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию
Получение разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию
60
1
30
30
30
30
30
4
1
7
3 -я секция
1-ясекция
Дорога на пос. Еруда
По
дпо
рна
я с
тен
а
изр
ыт
о
1 -я секция
общежитие на 987мест N 11
Остановка
Столовая 
Столовая
2-ясекция
3 -я секция
2 -я секцияпереход общежитие на 987мест N 12
Пекарня
мос
т
Стоянка автотранспорта
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Общежитие 13
Общежитие 14
Обще
жити
е 15
Обще
жити
е 10
Общ
ежи
тие
 9
Общ
ежи
тие
 8
Общ
ежи
тие
 7
переход
помещение для курения
Торговый павильон
Проектируемый объектКультурно-спортивный комплекс
Общ
ежи
тие
 6
Общ
ежи
тие
 4
Общ
ежи
тие
 5
Генподрядчик
ОАО "Водстрой"
Заказчик-застройщик,
инвестор АО "Полюс"
Проектировщик
 ООО "Полюс Проект"
ПСД
Оплата
СМР
Оплата
Субподрядчик
(по результатам торгов)
 
 
Оп
ла
та
Ра
бот
ы, 
усл
уги
Поставщик ТМЦ
(по результатам торгов)
Материалы 
Оплата
 Оплата
 Материалы
Поставщик ТМЦ
(по результатам торгов)
 Оплата
 Оборудование
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Организационно-управленческий инжиниринг инвестиционного проекта строительства культурно-спортивного
комплекса ОГОК
Реализация инвестиционного проекта
строительства культурно-спортивного
комплекса ОГОК
Организационно-управленческий инжиниринг
инвестиционного проекта строительства
культурно-спортивного комплекса ОГОК
График реализации инвестиционного проекта строительства культурно-спортивного
комплекса ОГОК Ситуационный план вахтового поселка ОГОК
Матрица SWOT-анализа проекта строительства культурно-спортивного комплекса ОГОК
Результаты SWOT-анализа проекта строительства
культурно-спортивного комплекса ОГОК Организационная структура управления проектом
строительства культурно-спортивного комплекса ОГОК
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Стадия Лист Листов
Консультант Фастович Г.Г.
Руководитель Саенко И.А.
Правовое сопровождение реализации
инвестиционного проекта строительства
культурно-спортивного комплекса ОГОК
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-Договор подряда с ООО НПП "ЭКОПРИС"
№ПК852-15 от 17.11.2015 г.
-Договор подряда с ООО "Полюс Проект"
№157-15/ПК758-15 от 22.09.15
Получение разрешения на
строительство
(ст. 51 ГрК РФ)
Правовое обеспечение реализации инвестиционного проекта
строительства культурно-спортивного комплекса
Подготовка и оформление
документов,связанных с земельным
участком
-Договор аренды ЗУ №2 от 26.06.2006 г.
-Договор аренды ЗУ № 69 от 11.04.2008 г.
-Градостроительный план ЗУ
№ RU24534000-294 от 08.09.2016 г.
Проведение инженерных
изысканий
Подготовка проектной
документации
Положительное заключение
№ 77-2-1-3-0249-16 от 22.09.2016 г.,
выданное ООО « АРГО»
Осуществление негосударственной
экспертизы ПД и результатов ИИ
(ст.49, 50 ГрК РФ)
Разрешение на строительство
№ 24-649-2082-2016 от 19.10.2016 г.
Срок действия разрешения - до
19.10.2017 г.
Осуществление строительства
(ст. 52,53,54 ГрК РФ)
-Осуществление строительного
контроля АО "Полюс"
-Проведение государственного
строительного надзора Службой ГСН
Получение разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию
(ст. 55 ГрК РФ)
-АО "Полюс"обращается в
администрацию Северо-Енисейского
района с заявлением о выдаче
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
Граница земельного участка, отведенного для реализации
проекта строительства культурно-спортивного комплекса
Правовое сопровождение реализации инвестиционного проекта строительства культурно-спортивного комплекса ОГОК
Участники реализации проекта строительства
культурно-спортивного комплекса
Заказчик-застройщик
АО "Полюс"
 ИНН 2434000335,
 ОГРН1022401504740 от 26.05.1993 г.
 Юридический адрес: 663282, Российская
Федерация, Красноярский край,
г.п.Северо-Енисейский,ул.Белинского,д.2б.
Фактический адрес: 660061, Российская
Федерация, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Цимлянская, д.37.
Основной вид деятельности - добыча
драгоценных металлов.
Генеральный подрядчик
ОАО "Водстрой"
Проектировщик
ООО "Полюс Проект"
ИНН 2463222090,
ОГРН 1102468035064.
Юридический адрес: 660028, Российская
Федерация, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1,
стр.9, пом.919.
Основной вид деятельности -
инженерно–техническое
проектирование в промышленности и
строительстве.
ИНН 7701107668,
ОГРН 1027700122526 от 30.12.2008 г.
Юридический адрес: 107078, Российская
Федерация, Московская область,
г.Москва, улица Басманная Нов., д.10,
пом.1.
Основной вид деятельности -
строительство зданий и сооружений.
Процедура предоставления в аренду земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности
Согласно п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ, договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в
случае предоставления земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений, помещений в них.
Согласно п. 1 ст. 39.20 ЗК РФ,  исключительное право на приобретение земельных участков в собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся
собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках
АО "Полюс"обращается в администрацию
Северо-енисейского района с заявлением о
предоставлении ЗУ в аренду
В течении 30 дней администрация Северо-Енисейского
района направляет иным правообладателям зданий,
сооружений, имеющим право на заключение договора
аренды ЗУ, подписанный проект договора аренды с
множественностью лиц на стороне арендатора
В течение тридцати дней правообладатели
зданий/сооружений обязаны подписать этот договор
аренды и представить его в администрацию
Северо-Енисейского района. Договор аренды земельного
участка заключается с лицами, которые подписали этот
договор аренды
В течение трех месяцев уполномоченный орган обязан
обратиться в суд с требованием о понуждении
правообладателей здания/сооружения на данном ЗУ, не
представивших подписанный договор аренды ЗУ,
заключить этот договор аренды
Земельный участок на кадастровой карте
Нормативно-правовая база реализации проекта
В соответствии со ст. 39.1 ЗК РФ, должно
быть оформлено право на земельный
участок
В соответствии со ст. 47 ГрК РФ, должны
быть проведены инженерные изыскания
В соответствии со ст. 48 ГрК РФ,
должна быть разработана проектная
документация на ОКС
В соответствии со ст. 49 ГрК РФ
должно быть получено положительное
заключение экспертизы ПД
В соответствии со ст. 51 ГрК РФ должно
быть получено разрешение на
строительство
Строительство должно осуществляется в
соответствии со ст. 52 и ст. 53 ГрК РФ
В соответствии со ст. 55 ГрК РФ должно
быть получено разрешение на ввод в
эксплуатацию ОКС
Застройщик АО "Полюс" направляет проектную
документацию и результаты инженерных
изысканий в ООО "Арго".
Застройщик АО "Полюс" обращается в
администрацию Северо-Енисейского района со
следующими документами:
- заявление о выдаче разрешения на
строительство;
-правоустанавливающие документы;
-градостроительный план ЗУ;
-материалы, содержащиеся в проектной
документации;
-положительное заключение экспертизы ПД;
-копия свидетельства об аккредитации
юридического лица, выдавшего положительное
заключение негосударственной экспертизы ПД;
-документы, предусмотренные
законодательством РФ об объектах
культурного наследия
Администрация Северо-Енисейского района в
течение 7 рабочих дней со дня получения
заявления о выдаче разрешения на
строительство
-проводят проверку наличия документов,
необходимых для принятия решения о выдаче
разрешения на строительство;
-проводят проверку соответствия проектной
документации или схемы планировочной
организации земельного участка
требованиям градостроительного плана ЗУ;
-выдают разрешение на строительство или
отказывают в выдаче такого разрешения с
указанием причин отказа.
Застройщик АО "Полюс" отправляет
извещение о начале работ в Службу ГСН не
позднее, чем за 7 рабочих дней до начала
строительства.
К извещению прилагают следующие
документы:
-копия разрешения на строительство
-ПД в полном объеме;
-копия документа о вынесении на местность
линий отступа от красных линий;
-общий и специальные журналы, в которых
ведется учет выполнения работ;
-положительное заключение экспертизы ПД
Застройщик АО "Полюс" обращается в
администрацию Северо-Енисейского района с
заявлением о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.
Для принятия решения о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию необходимы
документы, указанные в п.3 ст. 55 ГрК РФ.
Администрация Северо-Енисейского района в
течение 7 рабочих дней со дня поступления
заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию обязаны обеспечить
проверку наличия и правильности оформления
документов, осмотр объекта капитального
строительства и выдать заявителю
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
или отказать в выдаче такого разрешения с
указанием причин отказа.
См. схему "Процедура предоставления в аренду
земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности"
Инженерные изыскания выполняются для
подготовки ПД, строительства ОКС. Подготовка
ПД, а также строительство ОКС не допускаются
без выполнения соответствующих инженерных
изысканий.
Состав разделов ПД и их содержание
регламентируется Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от
28.04.2017) "О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию"
79%
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Реализация инвестиционного проекта
строительства культурно-спортивного
комплекса ОГОК
Оценка эффективности инвестиционного
проекта строительства
культурно-спортивного комплекса ОГОК
Оценка эффективности инвестиционного проекта строительства культурно-спортивного
комплекса ОГОК
Оценка социальной эффективности по по степени влияния результатов
реализации инвестиционного проекта на жизнь работников вахтового
поселка
Оценка социальной эффективности по степени социальной направленности
проекта
Оценка затрат на реализацию инвестиционного проекта
строительства культурно-спортивного комплекса ОГОК
Комплекс инженерных изысканий для
разработки проектной документации
Разработка проектной и рабочей
документации
1 652 000 руб.
8 910 532 руб.
Негосударственная экспертиза
ПД и результатов ИИ 134 000 руб.
Стоимость СМР 210 709 700 руб.в ценах 2015 г.
ИТОГО: 221 406 232 руб.
Расчет финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта
строительства культурно-спорттивного комплекса ОГОК, тыс.руб.
Показатели финансовой эффективности  проекта
Финансовый профиль инвестиционного проекта строительства
культурно-спорттивного комплекса ОГОК, тыс.руб.
Упрощенный график реализации проекта
Дисконтированный срок окупаемости, 7,7 лет
Максимальный денежный отток :
-162088,36
Наименование показателей Период
Расчет социальной эффективности инвестиционного проекта
строительства культурно-спортивного комплекса ОГОК
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Б1 Расчетные параметры наружного воздуха 
 
Нормативные условия отопительного периода определены по [3], с учетом 
указаний [16] и приведены в таблице Б1.  
Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года 
принята равной средней температуре наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92. 
В таблице также отражены коэффициенты, учитывающие особенности 
региона строительства и принимаемые для стен не менее 0.63, для 
светопрозрачных конструкций не менее 0,95, для остальных ограждающих 
конструкций не менее 1. 
Величина региональных коэффициентов менее единицы установлена 
заданием на проектирование. 
Населенный пункт: п. Еруда, Северо-Енисейского района Красноярского 
края  (59,7 °с.ш.) 
 
 Таблица Б1 - Нормативные условия отопительного периода, коэффициенты, 
учитывающие особенности региона строительства 
 
 
 
 
 
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования 
теплозащиты, °С 
-46 
Продолжительность отопительного периода, суток 254 
Средняя температура отопительного периода, °С -12,7 
Средняя скорость ветра за отопительный период, м/с 3,7 
Региональный коэф. к 
нормативным 
сопротивлениям 
Для стен 1,0 
Для свет прозрачных конструкций 1,0 
Для прочих конструкций 1,0 
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Б2 Расчетные параметры внутреннего воздуха 
 
Расчетные температуры воздуха в теплом чердаке, техническом подполье 
в соответствии с [п. 5.2, 16] определены на основе расчета теплового баланса. 
Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), °С·сут/год, являются 
важнейшим параметром для определения нормативных характеристик 
теплозащиты здания, таких как базовые значения требуемого сопротивления 
теплопередаче ограждающих конструкций и нормируемого значения удельной 
теплозащитной характеристики здания. При расчете ГСОП учитывается средняя 
температура наружного воздуха и продолжительность отопительного периода, 
принимаемые по для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, 
детских учреждений и домов-интернатов для престарелых, и не более 8 °С - в 
остальных случаях. 
Расчет ведется для общественного здания: «Культурно-спортивный 
комплекс». Данные для расчета представлены в таблице Б2.  
 
Таблица Б2 - Расчетные параметры внутреннего воздуха 
Температура Отоси-тельная 
влаж-
ность, 
φв, 
% 
Плоность 
приточного 
воздуха 
кг/м3  
ρввент 
Удель-
ный вес 
внутрен-
него 
воздуха, 
Н/м3  
ɣв 
Условия 
эксплу-
атации Внутреннего воздуха 
расчета 
теплоза-
щита tв, °С 
Техниче
ского 
чердака 
tчерд, °С 
Подвала 
(техпод-
полья) 
tподп, °С 
Точки 
росы 
tр, °С 
17 16 - 6,97 45 1,35 11,98 А 
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Б3 Расчет нормируемого сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций 
 
Сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, рассчитанные 
с учетом набора слоев материалов, входящих в ограждающую конструкцию 
приведены в таблицах Б3 - Б7. 
Для стен указано средневзвешенное сопротивление всех стен здания, а 
также сопротивления участков стен разных конструкций. Расчет 
средневзвешенного сопротивления стен прилагается. 
Для утепленных полов по грунту и стен в грунте указаны дополнительные 
сопротивления утепляющих прослоек, добавляемых к нормативному 
сопротивлению полов соответствующей зоны по пункту Е.7 и формуле Е15 [16]. 
В таблице В3 рассчитано сопротивление теплопередаче стены из сэндвич-
панелей на +17°С, в таблице Б4 - сопротивление теплопередаче кровли из 
сэндвич-панелей на +17 °С (пом. спортзала), в таблице В5 - сопротивление 
теплопередаче кровли из сэндвич-панелей на +16°С (пом. техн. чердака), в 
таблице Б6 - сопротивление теплопередаче наружных дверей, а в таблице Б7 
рассчитано сопротивление теплопередаче окон и витражей. 
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Таблица Б3 - Сопротивление теплопередаче стены из сэндвич-панелей на +17°С 
Расчет 
нормативного 
сопротивления 
Табл. 3 СП 50.13330.2012 a=0,0003 b=1,2 
 (0,0003 *7543,8+ 1.2) = 3,69 Коэф. учитывающий 
особенности региона       mp 1,000  
Базовое 
 
Расчет 3,4*1,000=3,4 
Принято м2·°С 3,4 
Принятое 
приведенное 
Rо норм     м2·°С/Вт 3,4 
Наименование конструкции с 
приведенным сопротивлением Стена из сэндвич-панелей 
Расчет приведенного 
сопротивления 
Сумма сопротивлений слоев 
конструкции 
Источник информации См. расчет сопротивления конструкции 
Соответсвует требованиям по сопротивлению 
теплопередаче? Да 
 
Таблица Б4 - Сопротивление теплопередаче кровли из сэндвич-панелей на +17 
°С (пом. спортзала) 
Расчет 
нормативного 
сопротивления 
Табл. 3 СП 50.13330.2012 a=0,0004 b=1,6 
 (0,0004 *7543,8 + 1.6) = 4,62 Коэф. учитывающий особенности 
региона       mp 1,000  
Базовое 
 
Расчет 4,62*1,000=4,62 
Принято м2·°С 4,62 
Принятое 
приведенное 
Rо норм     м2·°С/Вт 4,62 
Наименование конструкции с 
приведенным сопротивлением 
Покрытие, совмещенное с 
утеплителем 250 мм 
Расчет приведенного 
сопротивления 
Сумма сопротивлений слоев 
конструкции 
Источник информации См. расчет сопротивления конструкции 
Соответсвует требованиям по сопротивлению 
теплопередаче? Да 
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Таблица Б5 - Сопротивление теплопередаче кровли из сэндвич-панелей на +16°С 
(пом. техн. чердака) 
Расчет 
нормативного 
сопротивления 
Табл. 3 СП 50 a=0,0004 b=1,6 
 (0,0004*7289,8 + 1.6) = 4,52 Коэф. учитывающий особенности 
региона       mp 1,000  
Базовое 
 
Расчет 4,52*1,000=4,52 
Принято м2·°С 4.52 
Принятое 
приведенное 
Rо норм     м2·°С/Вт 4,52 
Наименование конструкции с 
приведенным сопротивлением 
Покрытие, совмещенное с 
утеплителем 250 мм 
Расчет приведенного 
сопротивления 
Сумма сопротивлений слоев 
конструкции 
Источник информации См. расчет сопротивления конструкции 
Соответсвует требованиям по сопротивлению 
теплопередаче? Да 
 
Таблица Б6 - Сопротивление теплопередаче наружных дверей 
Расчет 
нормативного 
сопротивления 
п.5.3 СП 50.13330.2012 0,6Rо норм 
 
0,6 (16-(-46)/4,5*8,7) 
=0,6*1,58=0,95 
Коэф. учитывающий особенности 
региона       mp 1,000  
Базовое 
 
Расчет 0,95*1,000=0,95 
Принято м2·°С 0,95 
Принятое 
приведенное 
Rо норм     м2·°С/Вт 0,95 
Наименование конструкции с 
приведенным сопротивлением Двери наружные 
Соответсвует требованиям по сопротивлению 
теплопередаче? Да 
 
Таблица Б7 - Сопротивление теплопередаче окон и витражей 
Расчет 
нормативного 
сопротивления 
Табл. 3 СП 50.13330.2012 a=0,00005 b=0,2 
 (0,00005 *7543,8 * + 0.2) = 0,58 Коэф. учитывающий особенности 
региона       mp 1,000  
Базовое 
 
Расчет 0,58*1,000=0,58 
Принято м2·°С 0,58 
Принятое 
приведенное 
Rо норм     м2·°С/Вт 0,58 
Наименование конструкции с 
приведенным сопротивлением Двухкамерный стеклопакет  
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Окончание таблицы Б7 
Соответсвует требованиям по сопротивлению 
теплопередаче? Да 
 
Б4 Расчет нормируемого приведенного сопротивления теплопередаче 
ограждающей конструкции 
 
Приведенные сопротивления теплопередаче устанавливают требования к 
отдельным элементам ограждающих конструкций. 
Нормативные приведенные сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций определены по [16] с учетом градусо-суток отопительного периода, 
типа здания, а также региональных понижающих коэффициентов. 
В следующих таблицах приведены описания всех видов ограждающих 
конструкций здания, нормативные и проектные сопротивления теплопередаче, 
сравнение проектных сопротивлений с нормативными и источники информации 
по величинам проектных сопротивлений. 
 
Таблица Б8 - Расчет сопротивления теплопередаче стены из сэндвич-панелей на 
+17 °С 
Коэффициент 
теплотехнической 
однородности 
Тип конструкции: Из металлических панелей с утеплителем 
из минеральной ваты с различным каркасом  
Источник информации: ГОСТ Р 54851—2011, таблица 1, 
среднее значение 
Справочный коэффициент     r  0,75 
Коэффициенты 
теплоотдачи Вт/(м2·°С) 
Внутренней поверхности       αв 8,7 
Наружной поверхности          αн 23 
Сопротивления 
теплопередаче 
м2·°С/Вт 
Материальных слоев               ƩRs Сумма Rслоев=4,44 
 
1/8,7+4,44+1/23,0=4,6 
R о,ст1 пр =r·Rоусл 3,45 
 
 
 
 
Таблица Б9 - Расчет сопротивления теплопередаче сендвич-панели на +17 °С 
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Материал слоя δs, мм Плотн, кг/м3 λs  Вт/(м·°С) 
Сопротивление 
 1.Сталь 0,5 7850 58,000 0 
2.Минераловатные плиты 
на основе пород 
базальтовой группы на 
синтетическом связующем 
200 105 0,045 4,44 
3.Сталь 0,5 7850 58,000 0 
ƩRs 4,44 
 
Таблица Б10 - Расчет сопротивления теплопередаче кровли из сэндвич-панелей 
на +17 °С (пом. спортзала)  
Коэффициент 
теплотехнической 
однородности 
Тип конструкции: Из металлических панелей с утеплителем 
из минеральной ваты с различным каркасом  
Источник информации: ГОСТ Р 54851—2011, таблица 1, 
среднее значение 
Справочный коэффициент     r  0,85 
Коэффициенты 
теплоотдачи Вт/(м2·°С) 
Внутренней поверхности       αв 8,7 
Наружной поверхности          αн 23 
Сопротивления 
теплопередаче 
м2·°С/Вт 
Материальных слоев               ƩRs Сумма Rслоев=5,56 
 
1/8,7+5,56+1/23,0=5,72 
R о,кр1 пр =r·Rоусл 4,86 
 
Таблица Б11 - Расчет сопротивления теплопередаче сендвич-панели на +17 °С 
Материал слоя δs, мм Плотн, кг/м3 λs  Вт/(м·°С) 
Сопротивление 
 1.Сталь 0,5 7850 58,000 0 
2.Минераловатные плиты 
на основе пород 
базальтовой группы на 
синтетическом связующем 
250 105 0,045 5,56 
3.Сталь 0,5 7850 58,000 0 
ƩRs 5,56 
 
 
 
 
118 
 
Таблица Б12 - Расчет сопротивления теплопередаче кровли из сэндвич-панелей 
на +16 °С (пом. техн. чердака)  
Коэффициент 
теплотехнической 
однородности 
Тип конструкции : Из металлических панелей с утеплителем 
из минеральной ваты с различным каркасом  
Источник информации: ГОСТ Р 54851—2011, таблица 1, 
среднее значение 
Справочный коэффициент     r  0,85 
Коэффициенты 
теплоотдачи Вт/(м2·°С) 
Внутренней поверхности       αв 8,7 
Наружной поверхности          αн 23 
Сопротивления 
теплопередаче 
м2·°С/Вт 
Материальных слоев               ƩRs Сумма Rслоев=5,56 
 
1/8,7+5,56+1/23,0=5,72 
R о,кр1 пр =r·Rоусл 4,86 
 
Таблица Б13 - Расчет сопротивления теплопередаче сендвич-панели на +16 °С 
Материал слоя δs, мм Плотн, кг/м3 λs  Вт/(м·°С) 
Сопротивление 
 1.Сталь 0,5 7850 58,000 0 
2.Минераловатные плиты 
на основе пород 
базальтовой группы на 
синтетическом связующем 
250 105 0,045 5,56 
3.Сталь 0,5 7850 58,000 0 
ƩRs 5,56 
 
Окна по [17] ОП Б2 4M1-12-4M1-12-K4 с двухкамерным стеклопакетом с 
теплоотражающим покрытием.  Сопротивление теплопередаче принятых 
светопрозрачных конструкций составляет 0,61 м²°C/Вт. 
Витражи выполнены с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим 
покрытием, из полых алюминиевых профилей по [39] типа Б АК СПД (4М1-
14Аг-4М1-14Аг-К4). Rо ок= 0,59 м2 · °С/Вт. 
Двери наружные ДСН ПЛН 2-2-1 М2У 2100-1000; 2-класс по показателю 
приведенного сопротивления теплопередаче полотна. 
Rо = от 0,70 до 0,99 м2 · °С/Вт по [40]. 
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Б5 Сводные данные по сопротивлениям теплопередаче типов 
ограждающих конструкций 
 
Сводные результаты теплотехнических расчетов, сгруппированы по типам 
ограждающих конструкций, предусмотренных [16]. 
Приводятся "средневзвешенные" значения сопротивлений теплопередаче, 
вычисленные с учетом сопротивлений и площадей конкретных конструкций. 
 
Таблица Б14 - Сводные результаты теплотехнических расчетов 
Тип ограждающих конструкций с 
осредненными данными для здания Площадь, м2 
Сопротивление теплопередаче 
м2·°С/Вт 
Норм. Факт 
Соответ
ствует 
нормам 
Стены  3,4 3,45 Да 
Покрытия (среднее): 
 +16 
 +17 
 (4,57) 
4,52 
4,62 
 
4,86 
4,86 
Да 
Полы   - 8,4 Да 
Входные двери  0,95 0,99 Да 
Окна  0,58 0,61 Да 
Витражи  0,58 0,59 Да 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Реестр рисков 
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Таблица В1 - Реестр рисков по проекту строительства культурно-спортивного комплекса ОГОК 
Описание риска Риск-факторы Значимость Мероприятия по снижению риска Срок 
Низкое качество проектной и рабочей 
документации 
Позднее предоставление исходных данных заказчиком без 
переноса конечного срока выполнения работ 
Значительный 
Заключить договор на проведение Авторского надзора для согласования 
локальных изменений и оценки последствий (влияние на смежные части 
Проекта), с целью выдачи рекомендаций для последующего Проектирования. 
Выполнено, заключен договор на 
оказание услуги по авторскому 
надзору № 09-17/ПК118-17 от 
09.01.2017 г 
Организационные причины Ген.проектировщика (внутренние: 
отсутствие персонала, необходимой квалификации, 
загруженность персонала)  
Заключить договор на проведение Авторского надзора для согласования 
локальных изменений и оценки последствий (влияние на смежные части 
Проекта), с целью выдачи рекомендаций для последующего Проектирования. 
Низкий приритетет проекта по сравнению с проектами, 
направленными на достижение стратегических целей 
компании. 
Заключить договор на проведение Авторского надзора для согласования 
локальных изменений и оценки последствий (влияние на смежные части 
Проекта), с целью выдачи рекомендаций для последующего Проектирования. 
Неисполнение обязательств Ген. 
подрядчика. 
Необходимость внесения изменений в РД по факту выявления 
недочетов. 
Значительный 
Контроль выполнения СМР на предмет соответствия графику Постоянно в период производства СМР 
Заключить договор на проведение Авторского надзора для согласования 
локальных изменений и оценки последствий (влияние на смежные части 
Проекта), с целью выдачи рекомендаций для последующего Проектирования. 
Выполнено, заключен договор на 
оказание услуги по авторскому 
надзору № 09-17/ПК118-17 от 
09.01.2017 г 
Остановка выполнения СМР со стороны надзорных органов. 
Усиленный строительный контроль и технический надзор со стороны Заказчика. Постоянно в период производства СМР 
Предусмотреть штрафные санкции в договорах подряда. Выполнено 
Дефицит трудовых ресурсов и низкая организация работ на 
площадке. Заключение договора подряда с указанием точных сроков начала и окончания работ, а также обязанностей по обеспечению МТР собственными силами 
подрядчика 
Выполнено 
Отсутствие у победителя тендера ресурсной базы на площадке 
производства работ. 
Длительные сроки мобилизации Подрядчика на проведение 
работ. Выдача подрядчику гарантийного письма  Выполнено 09.16 
Нарушение технологии строительного производства. Усиленный строительный контроль и технический надзор со стороны Заказчика. Постоянно в период производства СМР 
Отклонение от проектных решений. Предусмотреть штрафные санкции в договорах подряда.  Выполнено 
Несвоевременная поставка МТР и/или оборудования и 
передача их в монтаж. 
Взаимодействие с Подрядчиком по вопросам своевременной контрактации и 
поставки МТР и/или оборудования на площадку производства работ. 
Выполнено, в адрес подрядчика 
выслано гарантийное письмо 09.06 
Повреждение и/или гибель оборудования при 
транспортировке ввиду низкой квалификации поставщиков 
или непредвиденных обстоятельств. 
Несоответствие поставленного оборудования заявленным 
требованиям. 
Банкротство подрядчика. Качественное изучение СБ документов Подрядчика, предоставляемых в период тендерных процедур. 
В период проведения тендерных 
процедур 
Неисполнение обязательств Ген. 
подрядчика. 
Несвоевременное предоставление Подрядчиком 
исполнительной документации. Значительный 
Осуществление технического надзора Заказчиком за проведением СМР. 
Предоставление еженедельной отчётности о ходе выполнения работ 
подрядчиком. 
Постоянно в период производства 
СМР 
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Продолжение таблицы В1 
Остановка выполнения СМР и ПНР со 
стороны надзорных органов. 
Аварийные ситуации при выполнении СМР и ПНР. 
Умеренный 
Согласование ППР, проведение вводного инструктажа и инструктажа на 
строительной площадке. 
До начала выполнения определенного 
вида работ 
Нарушение технологии строительного производства. Усиленный строительный контроль и технический надзор со стороны Заказчика. Постоянно в период производства СМР 
Отклонение от проектных решений. 
Предусмотреть штрафные санкции в договорах подряда.  Выполнено 
Нарушение ОТ и ПБ. 
Вводный инструктаж по ОТиПБ До начала выполнения определенного вида работ 
Выполнение работ неквалифицированным персоналом. Усиленный контроль со стороны Заказчика по подготовке ППР До начала выполнения определенного вида работ 
Превышение утвержденной стоимости 
Проекта. 
Изменение содержания Проекта (доп. объемы, не 
предусмотренные проектом, в т.ч. по причине ошибок 
проекта; закупка доп. оборудования), инициированное 
Заказчиком. Значительный 
Применение процедуры управления изменениями. Постоянно 
Переутверждение бюджета Проекта. При необходимости  Дополнительные мероприятия, выявленные в ходе приемки 
работ регулятором. 
Отклонение от заявленных KPI 
Проекта. 
Реализация выше перечисленных рисков. 
Умеренный 
Контроль реализации Проекта. Постоянно 
Отсутствие целевой команды по управлению проектом 
(матричная организационная структура участия сотрудников 
компании в проекте)  
Привлечение дополнительного персонала по срочным трудовым договорам. После утверждения потребности в персонале 
Мотивация персонала, задействованного при реализации Проекта.   
Несвоевременное получение 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта. 
Отклонения от технических решений, утвержденных в 
Проекте. 
Умеренный 
Строительный контроль Заказчиком при производстве СМР. Постоянно в период производства СМР 
Несоответствие реализованных технических решений 
нормативным требованиям. Привлечение специализированной организации для оценки соответствия построенных объектов техническим регламентам, строительным нормам и 
Проектной документации. 
Будет определен при выявлении 
необходимости 
Отказ в выдаче ЗОС из-за несоответствия построенного 
объекта ПСД, низкого качества исполнительной документации 
и/или её отсутствия. Строительный контроль Заказчиком при производстве СМР. Постоянно в период производства СМР 
Несвоевременное устранение предписаний Службы ГАСН Назначение ответственных за выполнение пунктов предписаний, организация работ на площадке, при необходимости привлечение дополнительных ресурсов. После получения предписания 
Несоблюдение регламентированных сроков проведения 
выездных проверок надзорными органами (ГАСН). Взаимодействие с надзорными органами для согласования сроков проверок. До начала проверок 
Недостаточная проработка 
организационных вопросов и неточное 
определение потребности в КСК 
Неопределенность в организации текущего обслуживания 
здания КСК 
Незначительный 
Передача текущего обслуживания объекта организации, осуществляющей 
деятельность на основании заключенного договора После ввода в эксплуатацию 
Недостаточная пропускная способность КСК ОГОК (ввиду 
повышенного интереса у работников ОГОК) 
Создание графика посещений КСК При необходимости 
Реорганизация пространства в помещениях КСК для возможности размещения 
большего количества человек При необходимости 
Организация альтернативных спортивных и культурных мероприятий на 
прилегающей территории КСК в теплое время года В теплое время года 
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Окончание таблицы В1 
Недостаточная проработка 
организационных вопросов и неточное 
определение потребности в КСК 
Отсутствие интереса у работников ОГОКа к новому 
спорткомплексу (ввиду низкой степени пешеходной 
доступности и отсутствия организованного досуга) 
Незначительный 
Обустройство дорог (пешеходных и автомобильных) Перед началом эксплуатации 
Разработка программы культурных мероприятий для работников ОГОК Во время эксплуатации, раз в 3 месяца 
Разработка программы спортивных групповых занятий для работников ОГОК Во время эксплуатации, раз в 3 месяца 
Снижение эксплуатационных 
характеристик здания КСК 
Несвоевременное проведение обследований 
Умеренный 
Разработка и утверждение среднесрочного плана технического обслуживания 
здания КСК (с указанием видов работ, периодичности и сроков выполнения 
работ, стоимости выполнения работ) 
После ввода в эксплуатацию 
Несвоевременное проведение плановых ремонтов 
Несвоевременное проведение капитальных ремонтов 
Финансирование вспомогательных объектов по остаточному 
принципу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Иерархическая структура работ 
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Рисунок Г1 - Иерархическая структура работ инвестиционного проекта строительства культурно-спортивного комплекса 
ОГОК 
126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
П ИЛОЖЕНИЕ Д 
График технического обслуживания 
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Таблица Д1 - График технического обслуживания здания культурно-спортивного комплекса на этапе эксплуатации 
 Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2039 
Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера 
Плановые 
осмотры 
Общие  апрель, 
октябрь 
апрель, 
октябрь 
апрель, 
октябрь 
апрель, 
октябрь 
апрель, 
октябрь 
апрель, 
октябрь 
апрель, 
октябрь 
апрель, 
октябрь 
апрель, 
октябрь 
апрель, 
октябрь 
апрель, 
октябрь 
апрель, 
октябрь Частичные 
Текущий ремонт 
(профилактический)     Х     Х     Х       
Текущий ремонт 
(непредвиденный) Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
Капитальный ремонт                       Х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Е 
Сводный сметный расчет 
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Таблица Е1 - Сводный сметный расчет стоимости строительства 
  
Заказчик ЗАО   "ПОЛЮС".  
 (наименование организации)  
Утвержден "____"_______________ 2015  г.              
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ    2015Г  	
        191 218  ТЫС.РУБ. 
  
(ссылка на документ об утверждении) 
"____"_______________ 2015 г.              
 СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ОГОК 
 (наименование стройки)  
        
СОСТАВЛЕН В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2015Г. ТЫС.РУБ. 
N п.п. Номера сметных расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат 
Сметная стоимость Общая 
сметная 
стоимость строительных работ 
монтажных 
работ 
оборудования, 
мебели и 
инвентарря 
прочих 
затрат 
1 2 3 4 5 6 7 8 
  
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
       
1 ОСР № 01-01 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. 37,86       37,86 
                
    ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 1 37,86 0,00 0,00 0,00 37,86 
                
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
       
2 ОСР № 02-01 КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС  96 595,57 13 328,63 15 019,36 0,00 124 943,56 
                
    ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 2 96 595,57 13 328,63 15 019,36 0,00 124 943,56 
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Продолжение таблицы Е1 
1 2 3  4  5 6 7 8 
ГЛ  БЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ 
       
3 ОСР 05-01 УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК. 8 109,45       8 109,45 
4 ОСР 05-02 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ. 22,90 260,01 2,18 0,00 285,10 
                
    ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 5 8 132,35 260,01 2,18   8 394,55 
       
ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
       
5 ОСР 06-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 1 072,68       1 072,68 
6 ОСР 06-02 ТЕПЛОСЕТЬ 6 723,44       6 723,44 
                
    ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 6 7 796,12 0,00 0,00 0,00 7 796,12 
       
ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
       
7 ОСР 07-01 ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ  И  БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. 5 469,51       5 469,51 
                
    ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 7 5 469,51 0,00 0,00   5 469,51 
    ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7  118 031,40 13 588,64 15 021,54 0,00 146 641,59 
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Продолжение таблицы Е1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ГЛ  ЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ  
       
8 
ГСН81-05-01-2001 
ПРИЛ.1 П.1.2 
т.ч.п.2.1 
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - 
2,6%х0,8=2,08% 2 455,05 282,64     2 737,70 
    ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 8 2 455,05 282,64     2 737,70 
    ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8  120 486,46 13 871,29 15 021,54 0,00 149 379,29 
       
ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 
       
9 
ГСН81-05-02-2001 
Т.4 П.1.6 V Т.З. 
ОБЩ.ПОЛ.П.10 ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - 4,0%х1,05=4,2% 5 060,43 582,59     5 643,03 
10 
ГСН81-05-02-2001 
Т.Ч.Т.2 V Т.З. ЛИМИТ ЗАТРАТ НА СНЕГОБОРЬБУ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - 0,4% 481,95 55,49     537,43 
11 Справка ИД  ЗАТРАТЫ НА ВАХТОВЫЙ МЕТОД РАБОТ - 7,9% ОТ СМР ГЛ.1-8 В ГР.7,8. 
      10 614,26 10 614,26 
12 Справка ИД  Затраты по перевозке работников к месту производства и обратно - 1,14% от СМР 
      1 531,68 1 531,68 
13 Справка ИД  Затраты на проведение пусконаладочных работ - 3% от стоимости оборудования 
      450,65 450,65 
14 
Справка ИД  Затраты, связанные с перебазированием 
строительной техники, негабаритных и 
тяжеловесных машин - 3% от СМР 
      
3 948,60 3 948,60 
                
    ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 9 5 542,38 638,08   16 545,19 22 725,64 
    ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9  126 028,83 14 509,37 15 021,54 16 545,19 172 104,93 
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Продолжение таблицы Е1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ГЛ  ﬀﬁﬂﬃЖ ﬂ СЛУЖБЫ З АКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
       
16 
Приказ Росстроя   
N36 от 15.02.2005г 
прил.№2 РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 1,1%.       1 893,2 1 893,2 
    ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 10       1 893,15 1 893,15 
  
ГЛАВА 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
       
17 Договор СТОИМОСТЬ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ.        8 910,53 8 910,53 
18 Договор СТОИМОСТЬ ИЗЫСКАНИЙ       1 400,00 1 400,00 
19 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВ-ВА РФ №145          
ОТ 5.03.2007Г СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ - 11,17%.       995,31 995,31 
20 
МДС81-35.2004Г 
ПРИЛ.8 П.12.3 РАСХОДЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР-0,2% ОТ ОБЩЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ГЛАВАМ 1-
9: 
      344,21 344,21 
    ВСЕГО ПО ГЛАВЕ 12       11 650,05 11 650,05 
    ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12  126 028,83 14 509,37 15 021,54 30 088,39 185 648,13 
                
21 
МДС81-35.2004Г. 
П.4.96 РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 3,0%: 3 780,87 435,28 450,65 902,65 5 569,44 
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Окончание таблицы Е1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
    ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ  
РАСЧЕТУ  129 809,70 14 944,65 15 472,19 30 991,04 191 217,58 
 
22 
ФЕД-НЫЙ ЗАКОН         
N117-ФЗ ОТ 
7.08.2003Г. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ-18%. 23 365,75 2 690,04 2 784,99 5 578,39 34 419,16 
    ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ 
РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ НА 2015г: С УЧЕТОМ 
НДС: 
153 175,45 17 634,68 18 257,18 36 569,43 225 636,74 
        
 







